

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **105/2006** zo dňa 21.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Medvedie pri Tvrdošíne, obec Tvrdošín, okres Tvrdošín.

V súlade s bodom 3. článku VII. a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva nasledovne:

OBJEDNÁVATEL: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Monika Pindiaková
riaditeľka Správy katastra Tvrdošín,
tel./fax : 043/2817780 / 043/5323998

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

ZHOTOVITEĽ: GEOMAL s.r.o., J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená

Zastúpený: Ing. Juraj Lukáčik, konateľ
Ing. Andrej Mažári, konateľ
Tel./fax: 0905857333 / 043/5392818

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Trstená
Číslo účtu: 1809519354/0200
IČO: 36416991
DIČ: 2021790749

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.12.2010.**

2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne orgánu.

O úplnosti predloženého ROEP správne orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a návrhoch na vydržanie podľa ustanovenia § 11, § 11a, § 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa ustanovenia § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode 1. nezavineneho zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve. Termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v bode 1. článku II. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 105/2006:

Správa katastra Tvrdošín po dohovore so zhotoviteľom diela požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu nepredložených prijatých námietok k zverejnenému návrhu registra a podkladov k návrhom na vydanie rozhodnutí podľa ustanovenia § 11, 11a, 12 zákona správne orgánu na ďalšie konanie v zmysle zákona. Po posúdení dôvodov, objednávateľ súhlasí so zmenou termínu s tým, že termín ukončenia IV. etapy spracovania diela je záväzný a ďalšími dodatkami k zmluve nemenný.

Práva chyby v písaní v článku II. zmluvy, kde bolo chybné uvedené číslo bodu 4.

V Žiline, dňa 29.04.2010

V Žiline, dňa 29.04.2010



Udler ✓
objednávateľ



GEOMAL, s.r.o.
J. Hertela 284/2 ③
028 01 TRSTENÁ
IČO: 36416991 DIČ: SK21270749

[Signature]
zhotoviteľ