

01/01/02

Dodatok č.1 k ZoD č.1/2001

Účastníci

1.Zhotoviteľ

Ing.arch.Juraj Mojžiš
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava
Kancelária: Radlinského 9, 812 37 Bratislava,
tel. 07/524 42 554,mob.: [REDACTED]
Reg.č.: 0352 AA 1234
DIČO: 491113130/600
Bankové spojenie:TATRA BANKA
Číslo účtu: 2629545533/1100
zástupca pre zmluvné záležitosti
a technické záležitosti: Ing.arch.Juraj Mojžiš

a

2.Objednávateľ

**SPRÁVA ZARIADENÍ ÚRADU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
IČO: 002895
Bankové spojenie:NBS Bratislava
Číslo účtu: 11 820 012 / 0720
zástupca pre zmluvné záležitosti: **Ing. Miroslav Gašparek**
zástupca pre technické záležitosti: [REDACTED]

Účastníci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.536/1991 Zb.,Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2001 zo dňa 4.01.2001, ďalej len dodatok, ktorým na základe vzájomnej dohody zo dňa 30. 08. 2001 dopĺňajú jednotlivé články zmluvy o dielo č. 1/2001 zo dňa 4.01.2001 uvedené nižšie takto:

Článok II

Predmet zmluvy - dopĺňa sa bod č. 3/ následovného znenia :

- 3/ Predmetom tohoto dodatku sú práce navyše vykonané na základe požiadavky objednávateľa v súlade s Článkom IX - Záverečné ustanovenia, ods. 1/ ZoD počas realizácie diela v dohodnutom rozsahu.

Článok IV

Spracovanie projektovej dokumentácie - dopĺňa sa bod č. 6/ a 7/ následovného znenia :

- 6/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu stavby ako navyše práce v dohodnutom rozsahu v súlade s príslušnými STN v tejto skladbe :
- a/ Úprava vykurovania
 - b/ Úprava vetrania
 - c/ Úprava Požiarnej ochrany
 - d/ Úprava Elektroinštalácie prízemí
- 7/ Rozsah navyše prác je upresnený v špecifikácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

Článok VI

Lehoty - dopĺňa sa bod č. 2/ následovného znenia :

- 2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať projektovú dokumentáciu podľa článku IV, bod č. ,6/ v lehote do 23. septembra 2001 .

Článok VII

Cena - dopĺňa sa bod č. 7.3/ následovného znenia :

- 7.3/ Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu zhotoveného diela , na základe faktúry zhotoviteľa tak, že právo zhotoviteľa fakturovať časti diela objednávateľovi vznikne :
Konečnú faktúru vo výške štyridsaťpäťtisíc dvesto / 45 200,--/ slovenských korún je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi v deň odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok IX


Záverečné ustanovenia


- 1/ Ostatné články zmluvy o dielo č. 1/2001 zo dňa 4. 01. 2001 ostávajú bez zmeny
- 2/ Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dostane:
zhotoviteľ 1 rovnopis
objednávateľ 2 rovnopisoch

Účastníci si tento dodatok prečítali, vyhlasujú že mu porozumeli,, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto listine.


V Bratislave dňa 30.augusta 2001

objednávateľ



Ing. 
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

Príloha : 1x CENOVÁ PONUKA zo dňa 30.08.2001



AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.JURAJ MOJŽIŠ

DOSTOJEVSKÉHO RAD 5,811 09 BRATISLAVA

OFFICE:RADLINSKÉHO 9, 812 37 BRATISLAVA

TEL./FAX 07 524 42 554

Email : mam@ba.telecom.sk

SPRÁVA ZARIADENÍ ÚRADU VLÁDY SR

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Vec: **ÚPRAVA HOTELOVEJ ČASTI ÚZ BÓRIK, BRATISLAVA
PRÁCE NAVIAC, CENOVÁ PONUKA**

Dátum: **30.08.2001**

Objekt: **Hotel B O R I K Bratislava – 1. A 2. POSCHODIE UBYTOVACIEHO
TRAKTU**

V zmysle čl. Článok IX - Záverečné ustanovenia podpísanej ZoD, na základe Vašej požiadavky Vám predkladám cenovú ponuku na následovné práce naviac oproti ZOD. Ocenenie naviac prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov časovým honorárom v sadzbe 600.- Sk/hod., ktoré budú spracované v časti :

1. **úprava vykurovania oproti pôvodnému projektu**
- návrh technického riešenia vrátane obhliadky a technického riešenia v hale recepcie na prízemí objektu
ing. Mrva – vykurovanie
25 hod. x 600,-Sk/hod 15 000,- Sk
2. **úprava VZT oproti pôvodnému projektu**
- preriešenia výustiek, a trasy vedenia z dôvodu zmeny PO, vrátane obhliadky a technického riešenia
ing. Zitko – VZT
16 hod. x 600,-Sk/hod 9 600,- Sk
3. **úprava Požiarnej ochrany oproti pôvodnému projektu**
- zmena projektu z dôvodu umiestnenia požiarňných klapiek v rozvodoch VZT
ing. Padyšák – PO
18 hod. x 600,-Sk/hod 10 800,- Sk
4. **úprava Siloprúdovej dokumentácie oproti pôvodnému projektu**
- zmena projektu pre zabezpečenie silnoprúdových trás napojenie v rozvádzači na prízemí z dôvodu budúceho projektu recepcie objektu
ing. Kostelka – Elektro
12 hod. x 600,-Sk/hod 7 200,- Sk
5. **stavebné úpravy – úpravy ostenia a obkladov výt'ahov**
ing.arch. J. Mojžiš
4,3 hod. x 600,-Sk/hod 2 600,- Sk

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁČ SPOLU

45 200.- Sk

Vypracoval:

ING. ARCH. JURAJ MOJŽIŠ

