

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **107/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Mojšová Lúčka, obec Mojšová Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **II. Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.11.2010**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 30.04.2009,
 - II. etapa: v termíne do 31.10.2009,
 - III. etapa: v termíne do 31.03.2010,
 - IV. etapa: v termíne do 30.11.2010.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2007


Ing. Anna Štrengerová
prednostka

V Žiline dňa 30.11.2007


Ing. Hana Kučerová
konateľka