

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **107/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Mojšová Lúčka, obec Žilina, okres Žilina.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax:

041/2817515, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľ Správy katastra Žilina,

tel./fax:

041/2817600 / 041/5643118

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do:

15.03.2011

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa:

v termíne do: 30.06.2010.

II. etapa:

v termíne do: 30.06.2010.

III. etapa:

v termíne do: 15.12.2010.

IV. etapa:

v termíne do: 31.03.2011.

7. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode II.1 nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou písomného dodatku k tejto zmluve. Termín ukončenia I. a II. etapy diela stanovený v článku II. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

V článku III. **Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v EUR 15 388,60 € (v Sk 463 597,-Sk) bez DPH.

(slovom: pätnásťtisícristoosemdesiatosem 60/100 €)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% v EUR 2 923,83 € /v Sk 88 083,-Sk/
Cena s DPH predstavuje: v EUR 18 312,43 € /v Sk 551 680,-Sk/

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení I. etapy diela finančnú čiastku 3 077,72 € (92 719,39 Sk) bez DPH,
- po ukončení II. etapy diela finančnú čiastku 4 616,58 € (139 079,09 Sk) bez DPH,
- po ukončení III. etapy diela finančnú čiastku 4 616,58 € (139 079,09 Sk) bez DPH,
- po ukončení IV. etapy diela finančnú čiastku 3 077,72 € (92 719,39 Sk) bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:

- 1.7. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 107/2006:

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Žilina požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy diela z dôvodu neschválenia Územného plánu mesta Žilina, v ktorom sa stanoví priebeh hranice zastavaného územia obce.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 29.04.2009

V Žiline, dňa 29.04.2009



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Ing. Hana Kučerová
konateľka