


Dodatok č. 1

zmluvy na obstaranie územného plánu obce Hronec s riešením trasy prepojovacieho potrubia z VN Hronček do úpravne vody v k.ú. Hronec, č. 10/4400/2001, uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik**
P.O.BOX 45 , Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Bankové spojenie: 

IČO : 00156752

DRČ : 0000156752/603

Štatutárny zástupca: Ing. Veselý Ivan, poverený riaditeľ š.p.

Splnomocnení zástupcovia k rokovaniam:
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Pš, vložka :32/B

2. Zhotoviteľ: Obec Hronec
Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

Štatutárny zástupca: Igor Nemky, starosta obce


Zástupca vo veciach technických
a odborných: Igor Nemky, starosta obce

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DRČ:


00313483

0000313483

S ohľadom na skutočnosť, že obec Hronec nie je platcom DPH sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene článkov V. a VI. zmluvy:

V. Cena úlohy

1. Cena úlohy sa stanovuje v súlade so zákonom č. 18/96 Z.z. dohodou zmluvných strán a činí podľa bodu 2 tohto článku sumu 473 600,- Sk bez DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za obstaranie územného plánu obce Hronec na jednotlivé etapy nasledovne:

	Rozpis ceny úlohy:	cena (Sk)
2.1	1. etapa - Prípravné práce	32 100,-
2.2	2. etapa - Prieskumy a rozbor	134 000,-
2.3	3. etapa - Zadanie ÚPN obce Hronec	39 600,-
2.4	4. etapa - ÚPN obce Hronec	244 800,-
2.5	5 etapa - Prerokovanie ÚPN obce Hronec	23 100,-
<hr/>		
	Spolu:	473 600,-

Obec Hronec nie je platcom DPH.

3. Podrobná kalkulácia jednotlivých etáp spracovania je stanovená podľa cenníka: „Odporúčany postup pri dohodovaní cien na vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie“ spracovaný firmou R – UNIKA v termíne 01/1998. Podrobná osnova a kalkulácia tvorí prílohu ZoD 02/2001, uzavretej medzi obcou Hronec a URKEOU s.r.o. Banská Bystrica.

VI. Spôsob platenia

Cena podľa čl. V. tejto zmluvy sa bude vyplácať po ukončení jednotlivých etáp nasledovne:

1. etapa – (čl. V. bod 2.1) 20.12.2001 (suma 32 100,- Sk)

2. etapa – (čl. V. bod 2.2) 20.12.2001 (suma 134 000,- Sk)

Na úhradu 3. , 4. a 5. etapy (čl. V. bod 2.3, 2.4, 2.5,) v roku 2002 má objednávatel' prísľub finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bezprostredne po pridelení finančných prostriedkov túto skutočnosť, čím dá tiež pokyn na

pokračovanie prác v roku 2002 a následne sa dodatkom zmluvy dohodnú termíny plnenia v súlade s článkom IV. Bez tohto pokynu nebudú práce v roku 2002 pokračovať.


Faktúra s platnými náležitosťami je splatná 14 dní po jej doručení objednávateľovi.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa nemenia. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva dostane každá zmluvná strana.

V Bratislave, 3. 12.2001

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O.BOX č.45
Karlovská 2
840 00 BRATISLAVA


Ing. Ivan Veselý
Poverený riaditeľ š.p.

V Hronci, 6.12.2001

Zhotoviteľ:


Igor Nemky
starosta obce

