

Dodatok č.2

zmluvy na obstaranie územného plánu obce Hronec s riešením trasy prepojovacieho potrubia z VN Hronček do úpravne vody v k.ú. Hronec, č. 10/4400/2001, uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik**
P.O.BOX 45 , Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Bankové spojenie: [REDACTED]

IČO : 00156752

DRČ : 0000156752/500

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ š.p.

Splnomocnení zástupcovia k rokovaniam:

vo veciach zmluvných: [REDACTED], ved. závodu IČ

vo veciach technických: [REDACTED] ved. strediska proj. činností

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Pš, vložka :32/B

2. Zhotoviteľ: **Obec Hronec**
Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

Štatutárny zástupca: Igor Nemky, starosta obce

Zástupca vo veciach technických
a odborných: Igor Nemky, starosta obce

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00313483

IV. Termíny plnenia

Mení sa a znie:

Podľa požiadaviek objednávateľa sú termíny plnenia v návaznosti na ZoD 02/2001 uzatvorenej medzi obcou Hronec a spracovateľom fy URKEA s.r.o. Banská Bystrica na vypracovanie ÚPN Hronec, s riešením trasy prepojovacieho potrubia z VN Hronček do úpravne vody v k. ú. obce Hronec a legislatívny postup stavebným zákonom nasledovne:

1. a 2. etapa (podľa článku III.) – Prípravné práce a Prieskumy a rozvody pre ÚPN obce Hronec: 20.12.2001.

Tieto etapy boli ukončené a odovzdané, vyfakturované a uhradené.

3. etapa (podľa článku III.) – Zadanie ÚPN obce Hronec, jeho prerokovanie a vyhodnotenie pripomienok: **31.7.2003**

4. etapa (podľa článku III.) - koncept riešenia ÚPN obce Hronec: **15.12.2003**

5. etapa (podľa článku III) – prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a schválenie ÚPN obce Hronec: termín bude dohodnutý dodatkom ZoD v r. 2004.

VI. Spôsob platenia

sa upravuje nasledovne:

Posledná veta tohto článku sa vypúšťa.

Pôvodné znenie sa označuje ako bod 1. Za bod 1 sa doplnia bod 2 v tomto znení.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce na základe ich protokolárneho prevzatia v nasledujúcich termínoch:

3. etapa – (čl. V. bod 2.3) **31.7.2003** (suma **39 600,- Sk**)

4. etapa – (čl.V. bod 2.4) **15.12.2003** (suma **244 800,- Sk**)

Faktúra s platnými náležitosťami je splatná do 30 dní po jej doručení objednávateľovi.

Spolu s faktúrou predloží zhotoviteľ doklad o úhrade prác firmy Urkea. V prípade, že táto úhrada bude nižšia, než cena úlohy podľa bodu V. tohoto dodatku ZoD objednávateľ uhradí cenu len do výšky ceny prác firmy Urkea.

Faktúru za práce 4. etapy predloží zhotoviteľ do 20.12. 2003. V opačnom prípade neplatí bod 2 článku VII. a objednávateľ uhradí práce 4. etapy až z prídeltov št. rozpočtu v ďalších rokoch.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa nemenia. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva dostane každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave:..... 27.6.2003


Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O.BOX č.45
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA
-21-


Ing. Ladislav Gáll
riaditeľ š.p.

V Hronci:..... 30.6.2003

Zhotoviteľ:


Igor Nemky
starosta obce

