

Dodatok č.3

zmluvy na obstaranie územného plánu obce Hronec s riešením trasy
prepojovacieho potrubia z VN Hronček do úpravne vody v k.ú. Hronec,
č. 10/4400/2001,
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik**
P.O.BOX 45 , Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Bankové spojenie: [REDACTED]

IČO : 00156752

IČ DPH : SK 2020 480 198

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ š.p.

Splnomocnení zástupcovia k rokovaniam:
vo veciach zmluvných: [REDACTED], ved. závodu IČ

vo veciach technických: [REDACTED] ved. strediska proj. činností

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Pš, vložka :32/B

2. Zhotoviteľ: **Obec Hronec**
Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

Štatutárny zástupca: Igor Nemky, starosta obce

Zástupca vo veciach technických
a odborných: Igor Nemky, starosta obce

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00313483

IV. Termíny plnenia

Posledná veta tohto článku sa upresňuje nasledovne:

5. etapa (podľa článku III) – prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a schválenie ÚPN obce Hronec: **30.11.2004**

VI. Spôsob platenia

sa upravuje nasledovne:

Bod 2 sa dopĺňa v tomto znení:

5. etapa – (čl. V. bod 2.5) **15.12.2004** (suma 23 100,- Sk)

Faktúru za práce 5. etapy predloží zhotoviteľ do 20.12.2004 . V opačnom prípade neplatí bod 2 článku VII. a objednávateľ uhradí práce 5. etapy až z prídeltov št. rozpočtu v ďalších rokoch

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa nemenia. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva dostane každá zmluvná strana.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave: 23. 4. 2004


V Hronci:.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

INDUSTRIÁLSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O.BOX č.45
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA

Ing. Ladislav Gáll
riaditeľ. š.p.



Igor Nemky
starosta obce