

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **10/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Bobrov, obec Bobrov, okres Námestovo.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**I. etapa:**

v termíne do: 30.06.2009.

**II. etapa:**

v termíne do: 30.09.2009.

**III. etapa:**

v termíne do: 15.12.2009.

**IV. etapa:**

v termíne do: 30.04.2010.

### V článku IV. Cena za dielo:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **58 223,33 €**, /v Sk 1 754 036,- Sk/, slovom päťdesiatosemtisícdeväťdesiatdva 33/100 €.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v EUR **11 062,43 €** /v Sk 333 267,- Sk/, slovom jedenásťtisícšesťdesiatdva 43/100 €.

Cena za dielo s DPH je v EUR **69 285,76 €** /v Sk 2 087 303,- Sk/, slovom šesťdesiatdeväťtisícdeväťdesiatpäť 76/100 €.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní.

Cena za dielo je konečná.

### V článku V. Platobné podmienky:

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 5 822,33 € (175 403,50 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 8 733,50 € (263 105,40 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 11 644,67 € (350 807,30 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 32 022,83 € (964 719,80 Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1€ / 30,126 Sk.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.2. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 15 pracovných dní vopred.

V článku VII. **PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia I. a II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2008:**

Zhotoviteľ požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II., III. a IV etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania grafickej časti ROEP (transformácia súradníc lomových bodov hraníc pozemkov riešených geometrickými plánmi) a z dôvodu časovej nadväznosti spracovania právnych vzťahov pre príslušné identifikované pozemkovoknižné parcely.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 27.02.2009

V Žiline, dňa 27.02.2009



JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

**Geodet**  
**Gremium, s.r.o.**  
Obrancov mieru, 1774/12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
☎ 00421/43/5862911  
iČO:36426393 DIČ:2021928840

Ing. Tibor Preťo  
konateľ