

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **118/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Štiavnik, obec Štiavnik, okres Bytča.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **II. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do:

30.11.2010

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa:

v termíne do: 30.06.2010.

IV. etapa:

v termíne do: 15.12.2010.

7. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode II.1 nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou písomného dodatku k tejto zmluve. Termín ukončenia III. etapy diela stanovený v článku II. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

V článku **IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 118/2006:

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Bytča požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy diela z dôvodu rozsiahleho katastrálneho územia a s tým súvisiaci veľký rozsah spracovávaných údajov. Ďalším z dôvodov zmeny termínu ukončenia III. etapy diela je sťažná identifikácia parciel (čiastočne znehodnotených mapových podkladov). Zmena ukončenia III. etapy diela mala vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela ROEP. Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínu s tým, že termín ukončenia III. etapy je záväzný a nebude sa meniť.

Žilina, dňa 29.06.2009

V Žiline, dňa 29.06.2009



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Ing. Hana Kučerová
konateľka