

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **118/2006**, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Štiavnik, obec Štiavnik, okres Bytča.

V súlade s bodom 3. Článku VII. a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**OBJEDNÁVATEL:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Miroslava Kružliaková  
riaditeľka Správy katastra Bytča,  
tel./fax: 041/2817530 / 041/5521666

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137

**ZHOTOVITEĽ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová  
konateľka s.r.o.  
Kontaktné údaje: tel.: 0905/639173, fax: 048/4142073

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica  
č. účtu: 4964542312/0200  
IČO: 31633625  
DIČ: Sk 2020456614

Obsah článku **II. Vykonanie diela** sa mení nasledovne, rušia sa body 4., 5., 6. a 7.:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.12.2011**.

### IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení

neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.07.2012**.

2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správneho orgánu.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o odovzdaní III. etapy a vykonaní kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správneho orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a návrhoch na vydržanie podľa ustanovenia § 11, § 11a, § 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa ustanovenia § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode 1. článku II. tejto zmluvy nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve.

Obsah článku **III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo** sa mení nasledovne:

3. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v dvoch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa bodu 1. článku II. tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp spolu s protokolom spísaným podľa bodu 2. článku II. tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

Obsah článku **IV. Práva a povinnosti zmluvných strán** sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

3. Zhotoviteľ má právo na:

3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa bodu 1. článku II. tejto zmluvy.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 118/2006:**


Správa katastra Bytča po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu plnenia príkazu grémia predsedu ÚGKK SR č. 23-4/09, podľa ktorého majú správy katastra prednostne riešiť dlhodobo rozpracované registre a z dôvodu plnenia prioritnej úlohy a to odstraňovanie dielov parciel s termínom do konca roka 2010.

Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínov ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela.


V Žiline, dňa 04.06.2010

V Žiline, dňa 04.06.2010



  
objednávateľ

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

  
zhotoviteľ