

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 11/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Hrabové**, okres Bytča

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodom 5 článku V. dodatku č. 2 mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.07.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom príslušného OÚ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: III. etapa: do 30. 4.1999

IV. etapa: do 31. 7.1999


Zdôvodnenie:


- na zmene termínov ukončenia jednotlivých etáp i diela sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu na rok 1998, nakoľko z dôvodu nedostatku financií na strane objednávateľa zhotoviteľ bol nútený pozastaviť práce na niektorých ROEP a pracovať na zákazkách, ktoré sú finančne kryté

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 5.11.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 5.11.1998


zhotoviteľ

 **GEOKANCELÁRIA**
geodetické a kartografické práce
Dom kultúry č.dv.62
024 01 Kysucké Nové Mesto
☎0826/4213 879