

Príloha 1  
žiadosti o NFP

Projekt: Atlas sanačných metód  
environmentálnych zát'aží

Finančná analýza projektu



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 1  
817 04 BRATISLAVA



operačný program | životné prostredie

## Finančná analýza projektu

Predkladaný projekt Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží negeneruje príjem a neobsahuje investičné výdavky.

### 1. Popis prevádzky projektu

#### 1.1 Investičné výdavky

- Nerelevantné pre predkladaný projekt

#### 1.2 Základné informácie o projekte

Zabezpečenie riešenia projektu sa vykoná prostredníctvom vlastných zamestnancov (vedecí a výskumní pracovníci oddelenia inžinierskej geológie, geochemie životného prostredia, vydavateľstva Dionýza Štúra, ekonomicko-technického odboru) celkom 15 zamestnancov, pracujúci na plný úväzok a formou dodávateľských služieb, v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

Hlavné činnosti na projekte majú vedeckovýskumný a odborný charakter, súvisiaci s vypracovaním dokumentu so súhrom sanačných metodík environmentálnych záťaží. Najväčšiu finančnú položku tvoria mzdy vlastných zamestnancov. Na splnenie cieľov projektu a merných ukazovateľov sú potrebné aj dodávateľské služby. Ide najmä o tlač atlasu, semináre, vypracovanie niektorých vybraných sanačných metodík inými expertmi, ako vlastnými zamestnancami a zosumarizovanie informácií o použitých sanačných metódach na Slovensku pracoviskom, ktoré sa zaoberá danou problematikou.

#### 1.3 Výpočet výdavkov na zabezpečenie riešenia projektu a jeho jednotlivých aktivít

Projekt je rozčlenený na Aktivitu 1 Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží, Aktivitu 2 Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku, Aktivitu 3 Editorske práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie a podporné aktivity: Riadenie a kontrola projektu a aktivita Publicita a informovanosť.

##### 1.3.1 Aktivita 1 Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží

**Časové obdobie riešenia aktivity projektu 12/2008 – 8/2010**

V rámci tejto aktivity budú realizované nasledujúce činnosti:

- spracovanie minimálne 80 sanačných metód na základe vlastných výskumov, rešeršných prác, odborných prekladov najnovších odborných štúdií v zahraničí. Ide o metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov in- situ a ex-situ, metódy sanácie podzemnej, povrchovej a priesakovej vody (in-situ a ex-situ), nanotechnológie a inovačné sanačné metódy.

Aktivita sa vykoná prostredníctvom vlastných zamestnancov (vedeckí a výskumní pracovníci oddelenia inžinierskej geológie, geochemie životného prostredia), v celkovom počte 9 zamestnancov, pracujúcich na plný úväzok a formou dodávateľských služieb, v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

### 1.3.1.1 Rozpočet na zabezpečenie činností v rámci Aktivity 1

Rozpočet tvoria náklady na platy interných zamestnancov a odvody zamestnávateľa, bližšie špecifikované v tabuľke 1 a náklady na odborné štúdie, expertízy, odborné vyjadrenia a úlohy výskumu a vývoja zabezpečené dodávateľmi.

#### - Výdavky na mzdy zamestnancov

Výdavky na mzdy zamestnancov sú prehľadne uvedené v tabuľke č. 1. Odmeňovanie zamestnancov ŠGÚDŠ sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platy boli stanovené v súlade s Nariadením vlády č. 630/2007 Z. z. Príloha č. 1 s platovými tarifami zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Príloha č. 2 osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, odvody zamestnávateľa vo výške 34,95 % platu.

Interní zamestnanci sú v platových triedach 8 až 12.

Tab. 1

Zamestnanec	Hrubá mzda (mesiac)	Odvody zamestnávateľa	Mzdové náklady spolu (Sk)	Počet mesiacov na projekte	Celkové náklady (Sk)
Zamestnanec 1	444.950 40 450	155.507 14 137	54 587	11	600 457
Zamestnanec 4, 5, 6, 8	623.560 36 680	217.950 12 820	49 500	17	841 500
Zamestnanec 10	52.600 26 300	18.384 9 192	35 492	2	70 984
Zamestnanec 11, 12, 13	111.440 42 860	59.920 14 980	57 840	4	231 360
<b>Spolu</b>			<b>197.419</b>	<b>34</b>	<b>1 744 301</b>

*1 292 550 + 451 751*

*€ 42 904,80 € 14 995,39*

*€ 57900,19*

- Výdavky na odborné štúdie, expertízy, odborné vyjadrenia a úlohy výskumu a vývoja, zabezpečené dodávateľmi

Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ - v časovom období 04/2009 až 6/2010.

Predmet činnosti: Odborné štúdie pre vybrané sanačné metódy (napr. technológie odstránenia kontaminácie horninového prostredia organickými látkami), odborné vyjadrenia a posudky ku spracovaným sanačným metódam.

Predpokladané výdavky..... 280 000.- Sk € 9294,30

*= celkom: 67 194,49€*

Odborný odhad ceny bol stanovený na základe:

- Počet vybraných sanačných metód - 12 metód
- Odhadovaný počet hodín - max. 624 hod
- Cenníková hodinová položka - 449 Sk

Cenníková hodinová položka je stanovená na základe cenníka VOC – oboru 904.50 - Výkony geologickej služby, aktualizovaný pre ŠGÚDŠ na rok 2005 firmou EKOS z ČR Ekonomicko organizačné služby v geológii, Bílovice nad Svitavou

### 1.3.2 Aktivita 2 Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku.

#### Časové obdobie riešenia aktivity projektu 4/2009 – 6/2010

Na základe údajov o realizovaných sanáciách (napr. prostredníctvom výsledkov úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky) sa zhromaždia poznatky a skúsenosti o použitých sanačných metódach na Slovensku a informácie o ich účinnosti, finančnej a časovej náročnosti.

Činnosť sa zabezpečí vlastnými zamestnancami - v rozsahu:

- zamestnanec 2 - 22 dní (1 mesiac)
- zamestnanec 3 - 22 dní (1 mesiac)
- zamestnanec 7 - 22 dní (1 mesiac)

Náklady sú podrobnejšie uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2

Zamestnanec	Hrubá mzda (mesiac)	Odvody zamestnávateľa	Mzdové náklady spolu (Sk)	Počet mesiacov na projekte	Celkové náklady (Sk)
Zamestnanec 2	40 450	14 137	54 587	1	54 587
Zamestnanec 3	40 450	14 137	54 587	1	54 587
Zamestnanec 7	36 680	12 820	49 500	1	49 500
<b>S p o l u</b>	<i>117 580</i> € 3902,20	<i>41 094</i> € 1364,07		3	158 674 € 5267,01 ✓

#### Výdavky na odborné štúdie, expertízy, odborné vyjadrenia a úlohy výskumu a vývoja

Odborné štúdie pre vybrané sanačné metódy (napr. technológie odstránenia kontaminácie hlineného prostredia organickými látkami) a na spracovanie informácií realizovaných sanačných metód na Slovensku odborníkmi – expertmi, realizujúcimi sanácie environmentálnych záťaží sa zabezpečia prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ

UB

€ 2298,48

Predpokladané výdavky : .....

250 000 Sk

Prepokladaný počet hodín 557 hod

Cenníková hodinová položka 449 Sk

€ CELKOM: 13565,49

Cenníková hodinová položka je stanovená na základe cenníka VOC – 904.50 - Výkony geologickej služby, aktualizovaný pre ŠGÚDŠ na rok 2005 firmou EKOS z ČR Ekonomicko organizačné služby v geológii, Bílovice nad Svitavou

**1.3.3 Aktivita 3 Editorские práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie**

Časové obdobie riešenia aktivity projektu 8/2010 – 11/2010

Výdavky v tejto aktivite sa skladajú z výdavkov na platy zamestnancov ŠGÚDŠ, ktorí zabezpečia editorské práce, prípravu Atlasu do tlače, z výdavkov na tlač Atlasu, zabezpečeného dodávateľsky a z výdavkov na digitalizáciu Atlasu na CD nosičoch a ich distribúciu, zabezpečenú dodávateľsky.

**1.3.3.1 Výdavky na mzdy**

Predmet činnosti: editorské práce na zostavenie publikácie (jazyková úprava, zalomenie textu a obrázkov, redakčná a autorská korektúra, príprava tlačových podkladov) a distribúcia publikácie.

Činnosť bude zabezpečená interným pracovníkom vydavateľstva Dionýza Štúra ŠGÚDŠ v rozsahu 44 dní (2 mesiace) a interným zamestnancom ŠGÚDŠ v rozsahu 22 dní – 1 mesiac.

Predpokladaný rozsah spolu: 66 dní

Predpokladané náklady: 3 priemerné mesačné platy s odvodmi podrobne uvedené v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3

Zamestnanec	Hrubá mzda (mesiac)	Odvody zamestnávateľa	Mzdové náklady s odvodmi za mesiac (Sk)	Počet mesiacov na projekte	Celkové náklady na zamestnanca (Sk)
Zamestnanec 1	40 450	14 137	54 587	1	54 587
Zamestnanec 14	40 060 20120	14 001 28 002	54 061	2	108 122
<b>S p o l u</b>	<b>120 570,-</b>	<b>42 139</b>		<b>3</b>	<b>162 709</b>

€ 4002,19 € 1398,76

€ 5400,95

**1.3.3.2 Výdavky na tlač Atlasu sanačných metód**

Tlač Atlasu sanačných metód a elektronická prezentácia Atlasu na interaktívnom CD nosiči sa zabezpečia prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ.

UB

€ 2298,48

Predpokladané výdavky : .....

250 000 Sk

Prepokladaný počet hodín 557 hod

Cenníková hodinová položka 449 Sk

€ CELKOM: 13565,49

Cenníková hodinová položka je stanovená na základe cenníka VOC – 904.50 - Výkony geologickej služby, aktualizovaný pre ŠGÚDŠ na rok 2005 firmou EKOS z ČR Ekonomicko organizačné služby v geológii, Bílovice nad Svitavou

**1.3.3 Aktivita 3 Editorские práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie**

Časové obdobie riešenia aktivity projektu 8/2010 – 11/2010

Výdavky v tejto aktivite sa skladajú z výdavkov na platy zamestnancov ŠGÚDŠ, ktorí zabezpečia editorské práce, prípravu Atlasu do tlače, z výdavkov na tlač Atlasu, zabezpečeného dodávateľsky a z výdavkov na digitalizáciu Atlasu na CD nosičoch a ich distribúciu, zabezpečenú dodávateľsky.

**1.3.3.1 Výdavky na mzdy**

Predmet činnosti: editorské práce na zostavenie publikácie (jazyková úprava, zalomenie textu a obrázkov, redakčná a autorská korektúra, príprava tlačových podkladov) a distribúcia publikácie.

Činnosť bude zabezpečená interným pracovníkom vydavateľstva Dionýza Štúra ŠGÚDŠ v rozsahu 44 dní (2 mesiace) a interným zamestnancom ŠGÚDŠ v rozsahu 22 dní – 1 mesiac.

Predpokladaný rozsah spolu: 66 dní

Predpokladané náklady: 3 priemerné mesačné platy s odvodmi podrobne uvedené v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3

Zamestnanec	Hrubá mzda (mesiac)	Odvody zamestnávateľa	Mzdové náklady s odvodmi za mesiac (Sk)	Počet mesiacov na projekte	Celkové náklady na zamestnanca (Sk)
Zamestnanec 1	40 450	14 137	54 587	1	54 587
Zamestnanec 14	40 060 <i>20120</i>	14 001 <i>28 002</i>	54 061	2	108 122
<b>S p o l u</b>	<i>120 570,-</i>	<i>42 139</i>		3	162 709

*€ 4002,19 € 1398,76*

*€ 5400,95 €*

**1.3.3.2 Výdavky na tlač Atlasu sanačných metód**

Tlač Atlasu sanačných metód a elektronická prezentácia Atlasu na interaktívnom CD nosiči sa zabezpečia prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ.

Predpokladané výdavky :

Tlač a tvrdá väzba 400 ks Atlasu..... 300 000 Sk

Ceny boli stanovené odborným odhadom na základe verejného obstarania tlače iných publikácií vydavateľstvom Dionýza Štúra – ŠGÚDŠ, napríklad Terminologický slovník inžinierskej geológie a geotechniky, ktorý je porovnateľný predpokladaným rozsahom. Predpokladaný rozsah je 400 tlačných strán s farebnými prílohami a s tvrdou väzbou.

### 1.3.3.3 Výdavky na digitálne spracovanie Atlasu sanačných metód

Súčasťou digitálnej verzie na CD nosiči budú dostupné dokumenty a zdrojové informácie, na základe ktorých bol Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží zostavený. Súčasťou dodávky bude spracovanie Atlasu vo forme HTML, s optimalizáciou pre rozlíšenie 800x600 vrátane grafických príloh do \*pdf a \*jpg formátu a vytvorenie interaktívneho CD pre potreby projektu a informačného systému environmentálnych záťaží.

Predpokladané výdavky :

Elektronická forma atlasu – interaktívne CD, 300 ks..... 45 000 Sk

Cena stanovená odborným odhadom na základe skúseností s podobnými dodávkami služieb.

### 1.3.4 Podporné aktivity

#### 1.3.4.1 Riadenie projektu

Na zabezpečenie riadenia, kontroly a koordinácie projektu, predpokladáme činnosť v rozsahu 176 dní, v časovom rozmedzí 12/2008 až 11/2010. Náklady na platy zamestnancov sú v tabuľke 4.

Tab. 4

Zamestnanec	Hrubá mzda (mesiac)	Odvody zamestnávateľa	Mzdové náklady spolu (Sk)	Počet mesiacov na projekte	Celkové náklady ( Sk )
Zamestnanec 1	40 450	14 137	54 587	5	272 935
Zamestnanec 15	34 620	12 100	46 720	3	140 160
<b>S p o l u</b>	<b>1 836 810</b>	<b>641 965</b>		<b>8</b>	<b>413 095</b>

#### 1.3.4.2 Publicita a informovanosť

Cieľom tejto aktivity je informačná kampaň odbornej verejnosti a príslušných obvodných úradov ŽP a obcí prostredníctvom distribúcie propagačných materiálov a odborného seminára. Výdavky na publicitu a informovanosť sa skladajú z výdavkov na propagačné materiály a organizáciu 1dňového

školenia, zabezpečené prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ.

#### 1036.03 - Výdavky na odborné semináre a školenia

V projekte sú naplánované výdavky na účasť odborníkov na relevantných odborných seminároch a školeniach. V rámci Aktivity 3 sa plánuje zorganizovanie jednodňového seminára, s prednáškami odborníkov. Realizácia seminára sa zabezpečí prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ.

Účastníci obdržia stručný obsah prednášok a elektronickú verziu prednášok na CD/DVD. Zároveň by sa na podujatí distribuoval propagačný leták s informáciami o projekte a jeho výsledkoch.

Dodávateľ zabezpečí priestory s potrebným vybavením, zabezpečí odborných prednášateľov zodpovedných za obsahovú stránku prednášok, pozvánky na seminár s návratkou, CD/DVD s prezentáciami pre účastníkov. Trvanie seminára min. 6 hodín.

Cena je stanovená odhadom, na základe skúseností s organizovaním podobných podujatí ŠGÚDŠ.

Predpokladané výdavky: ..... 80 000 Sk.

#### 10304 - Výdavky na propagačné materiály

Propagačné materiály ku atlasu sa zabezpečia prostredníctvom dodávateľských služieb. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle legislatívy platnej v SR a EÚ.

Propagačné materiály budú distribuované počas školení k Informačnému systému environmentálnych záťaží a školenia ku Atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží. Propagačné materiály budú obsahovať výsledky projektu, údaje o účasti EÚ a príslušnom fonde, znak Európskeho spoločenstva, odkaz na inštitúciu, ktorá je zodpovedná za obsah informácií. Budú vypracované vo formáte A4 vo farebnom prevedení (farebnosť 4+4 CMYK).

Cena je stanovená odhadom na 10 Sk za 1 kus, počet 1000 ks.

Propagačné materiály/letáky ..... 10 000 Sk

#### 1.4 Rozpočet - spolu za všetky aktivity

<u>Výdavky spolu na mzdy interných zamestnancov ŠGÚDŠ</u>	2 478 775.- Sk
<u>Výdavky na dodávky služieb</u> .....	965 000.- Sk
<u>Výdavky spolu:</u> .....	3 443 775.- Sk



#### **1.4 Prevádzkové náklady a zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky**

Predpokladané náklady potrebné na zabezpečenie prevádzky projektu (t.j. spotreba materiálu – papier, kancelárske potreby, CD; spotreba energií a pohonných hmôt; režijné výdavky) sú odhadované na sumu 260 000 Sk. Tieto výdavky sú neoprávnené a preto ich podrobne nerozpisujeme. Výdavky budú financované z vlastných zdrojov, získaných z výnosov riešených úloh a z výnosov z prenájmov.

#### **1.5 Stanovenie ukazovateľov mernej investičnej náročnosti**

Pre tento projekt nerelevantné

#### **1.6 Ekonomické zdôvodnenie a prínos projektu**

Úspešné splnenie cieľov predkladaného projektu dáva predpoklad k využitiu poznatkov pre zabezpečenie riešenia aktuálnych požiadaviek problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží.

Po skončení realizácie projektu bude Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží začlenený do Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý bude integrovaný do Informačného systému životného prostredia SR. Priebežne sa bude dopĺňať o nové inovačné technológie a poznatkami (skúsenosťami) z realizovaných sanácií. Bude podkladom pre Sanačný program v zmysle návrhu zákona o environmentálnych záťažiach.

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

**1. Prijímateľ**

Prijímateľ		Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo	Ulica	Mlynská dolina
	Číslo	1
	Obec	Bratislava
	PŠČ	817 04
Právna forma		331 - Príspevková organizácia
IČO		317 53 604
DIČ		2020719646
IČ DPH		SK 2020719646
Číslo bankového účtu 1		7000076680/8180
Číslo bankového účtu 2		
Meno kontaktnej osoby		Ing. Jana Frankovská, CSc.
Adresa	Ulica	Mlynská dolina
	Číslo	1
	Obec	Bratislava
	PŠČ	817 04
Telefón		02/ 59375 160, 0903 478 617
E-mail		jana.frankovska@geology.sk

**2. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží	
Kód ITMS	24140110007	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
50	100	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21	100	01, 05

**3. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS I Slovenská republika
NUTS III	
Okres	
Obec	
Ulica	

**4. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Spracovanie súboru sanačných metód pre odstraňovanie environmentálnych záťaží formou Atlasu, ktorý bude súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží
Špecifický cieľ projektu 1	Opis sanačných metód, vhodnosť a obmedzenie ich použitia, ich účinnosť, príklady realizácie a ich súhrnné spracovanie formou tlačenej Atlasu

## 5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet sanačných metód, ktoré sú súčasťou Atlasu sanačných metód	ks	0	2008	80	2010
	Počet výtlačkov Atlasu sanačných metód	ks	0	2008	400	2010
Dopad						

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	12/2008
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	11/2010

## 7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita 1/ Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží	Počet sanačných metód, ktoré sú súčasťou Atlasu sanačných metód	ks 80
2	Aktivita 2 /Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít	Počet sanačných metód, ktoré sú súčasťou Atlasu sanačných metód	ks 400
3	Aktivita 3/ Editorские práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie	Počet výtlačkov Atlasu sanačných metód	ks 400

## 8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
610620 osobné náklady	-	-	-	2 478 779	2 478 779
Aktivita 1/ Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží	-	-	-	1 744 301	1 744 301
Aktivita 2 /Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku.	-	-	-	158 674	158 674
Aktivita 3/ Editorские práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie	-	-	-	162 709	162 709
Riadenie projektu	-	-	-	413 095	413 095
637001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie sympóziá	-	-	-	80000	80 000
Publicita a informovanosť	-	-	-	80000	80 000
637003 propagácia reklama a inzercia	-	-	-	10000	10 000
Publicita a informovanosť	-	-	-	10000	10 000
637004 Všeobecné služby	-	-	-	345000	345 000
Aktivita 3/ Editorские práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie	-	-	-	345000	345 000

01 štúdie , expertízy, posudky	-	-	-	530000	530 000
Aktivita 1/ Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží	-	-	-	280000	280000
Aktivita 2 /Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku.	-	-	-	250000	250000
Neoprávnené výdavky	-	-	-	260000	0
<b>CELKOVO</b>				<b>3703779</b>	<b>3 443 779</b>

### Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 Aktivita 1/ Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží	2 024 301	260 000	2 284 301
2 Aktivita 2 /Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít na Slovensku.	408 674	0	408 674
3 Aktivita 3/ Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie	507 709	0	507709
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu	413 095	0	413095
Publicita a informovanosť	90 000	0	90000
<b>CELKOVO</b>		260000	<b>3703779</b>