



## ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 1

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA				povinné	
Názov organizácie	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra				
Adresa žiadateľa	PSČ	Obec (mesto)	Ulica	číslo domu	
	817 04	Bratislava	Mlynská dolina	1	
IČO	317 53 604	DIČ	2020719646		
Platca DPH	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie				
Štatutárny zástupca žiadateľa					
Meno	Priezvisko		Titul		
Ľubomír	Hraško		RNDr., PhD.		
Alena	Klukanová		RNDr., PhD.		
Anna	Krippelová		Ing.		
Telefón (aj predvoľbu)	02/ 59375451, 02/ 59375246, 02/ 59375311		Fax	02/ 54771940	
E-mail	lubomir.hrasko@geology.sk, alena.klukanova@geology.sk, anna.krippelova@geology.sk				

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné	
Názov projektu	Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží		
Kód projektu	24140110007		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP + dodatky	001/4.4MP/2008	bez dodatkov	
Zmluvy o dielo č. dodávateľ / zhotoviteľ			

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pôvodný začiatok realizácie aktivít projektu		mm/rrrr	
Navrhovaný začiatok realizácie aktivít projektu		mm/rrrr	
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu		mm/rrrr	
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu		mm/rrrr	



F. ZMENA TAB.Č. 8 PREDMETU PODPORY- ROZPOČET PROJEKTU

áno  nie

Skupina výdavkov	Opravné výdavky (v EUR)		Neopravné výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	
610620 osobné náklady	57900,19	61824,21	8630,42	8630,42	66530,61	70454,63	Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych zátiaží
610620 osobné náklady	5267,01	8313,46			5267,01	8313,46	Prehľad použitých sanáčnych metód kontaminovaných lokality
610620 osobné náklady	5400,95	6195,22	5400,95		6195,22	6195,22	Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanáčnych metód, jeho tlač a digitálne spracovanie
610620 osobné náklady	13712,24	5947,50	13712,24		5947,50	5947,50	Riadenie projektu
637001 školenia, kurzy, semináre	2655,51	2655,51			2655,51	2655,51	Publícia a informanosť
637003 propagácia, reklama a informanosť	331,94	331,94			331,94	331,94	Publícia a informanosť
637004 Všeobecné služby	11451,90	11451,90			11451,90	11451,90	Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanáčnych metód, jeho tlač a digitálne spracovanie
637011 štúdie, expertízy, posudky	9294,30	9294,30			9294,30	9294,30	Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych zátiaží
637011 štúdie, expertízy, posudky	8298,48	8298,48			8298,48	8298,48	Prehľad použitých sanáčnych metód kontaminovaných lokality
CELKOVĽO	114 312,52	114 312,52	8 630,42	8 630,42	122 942,94	122 942,94	

G. ZMENA TAB Č. 9 PREDMETU PODPORY - ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT							
Aktivita		Oprávené výdavky (v EUR)		Neoprávené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo (v EUR)	
Hlavné aktivity (číslo / názov)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Po zmene
1) Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych zátazí	67 194,49	711 18,50	8630,42	8630,42	75824,91	79748,93	
2) Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít	13 565,49	16611,94			13565,49	16611,94	
3) Editoriská práca na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie	16 852,85	17647,12			16852,85	17647,12	
Podporné aktivity							
Riadenie projektu	13 712,24	5947,50	13712,24	5947,50			
Publicita a informovanosť	2 987,45	2987,45			2987,45	2987,45	
<b>CELKOVĽO</b>			8 630,42	8 630,42	122 942,94	122 942,94	

áno  nie



## H. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmena tab. č. 8 a 9 predmetu podpory – rozpočet projektu

Časť finančných prostriedkov z podpornej aktivity Riadenie, vo výške 7 764,74 EUR, presunúť do skupiny výdavku osobné náklady jednotlivých hlavných aktivít nasledovne:

a/ 3 924,02 EUR do aktivity 1 Odborné štúdie na spracovanie metód sanácie environmentálnych záťaží,

b/ 3 046,45 EUR do aktivity 2 Prehľad použitých sanačných metód kontaminovaných lokalít,

c/ 794,27 EUR do aktivity 3 Editorské práce na zostavenie publikácie Atlas sanačných metód, jeho tlač a digitálne spracovanie.

## I. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN

V dôsledku finančnej situácie ústavu boli znížené a upravené platy jednotlivým pracovníkom podieľajúcim sa na projekte a v súvislosti s tým na základe prvých priebežných platieb v rámci implementácie projektu bolo zistené, že skutočné výdavky na jednotlivé aktivity sú rozdielne od výdavkov plánovaných vo finančnej analýze žiadosti o NFP. Na základe uvedených skutočností bolo prehodnotené rozdelenie výdavkov na jednotlivé aktivity.

Prehodnotením bolo zistené, že výdavok na Riadenie projektu bol nadhodnotený a výdavky na jednotlivé hlavné aktivity boli podhodnotené. V rámci efektívneho využitia príspevku žiadame o zmenu jeho prerozdelenia medzi aktivitami tak ako je to uvedené v časti H.

Zmena osobných nákladov zahŕňa aj zvýšenie počtu pracovníkov o dvoch v aktivite 1 a jedného v aktivite 3, ktorý bude robiť jazykovú korektúru publikácie Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Zvýšenie počtu pracovníkov prispeje k ukončeniu projektu v stanovenom termíne.

Zoznam projektového tímu a jeho časové využitie je uvedené v prílohe tejto žiadosti o zmenu.