

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy **15 07**
Názov úlohy **Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny**

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ	URANPRES, spol. s r.o.
Sídlo	Fraňa Kráľ'a 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ Ing. Ján Lorko - finančný riaditeľ, konateľ
Oprávnení jednat'	
- vo veciach odborných	Ing. Dušan Krempaský - riaditeľ banskostavebných prác
- vo veciach zmluvných	Ing. Ľuboš Hodák, Ing. Miroslav Olejník
Bankové spojenie	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ VUB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves č. účtu: 10706592/0200
IČO	31676855
IČ DPH	SK2020503386
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3446/V
Objednávateľ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Sídlo	Mlynská dolina I, 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca	RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat'	
- vo veciach odborných	RNDr. A. Remšík, CSc., Mgr. Radovan Černák
- vo veciach zmluvných	RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO	31753604
DIČ	20 207 196 46
IČ DPH	SK2020719646
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava č. účtu: 7000076680/8180
Právna forma	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Týmto Dodatkom č. 4 v súlade s Čl. X., bodom 4. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli z dôvodu zmeny geologicko-technických podmienok na vrte RH 1 na týchto zmenách :

Článok III.
Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

Znenie bodov 3., 4., 5. a 6. tohto článku sa upravuje a dopĺňa sa bod 7. nasledovne :

3. Ukončenie vrtných prác

: do 31. 12. 2009