

D O D A T O K č. 6
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy **15 07**
Názov úlohy **Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny**

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ	URANPRES, spol. s r.o.
Sídlo	Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ Ing. Ján Lorko – finančný riaditeľ, konateľ
Oprávnení jednat'	
- vo veciach odborných	Ing. Dušan Krempaský – riaditeľ banskostavebných prác Ing. Ľuboš Hodák, Ing. Miroslav Olejník
- vo veciach zmluvných	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ
Bankové spojenie	VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves č. účtu: 10706592/0200
IČO	31676855
IČ DPH	SK2020503386
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3446/V
Objednávateľ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Sídlo	Mlynská dolina I, 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca	RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat'	
- vo veciach odborných	RNDr. A. Remšík, CSc., RNDr. Radovan Černák
- vo veciach zmluvných	RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO	31753604
DIČ	20 207 196 46
IČ DPH	SK2020719646
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava č. účtu: 7000076680/8180
Právna forma	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Týmto Dodatkom č.6 v súlade s Čl. X., bodom 4. predmetnej zmluvy o dielo z dôvodu ďalších prác vyvolaných rozdielnymi geologickými pomermi v geologickom profile vrtu RH-1 - od predpokladaných pomerov definovaných v schválenom projekte geologickej úlohy, resp. 1. Zmeny projektu geologickej úlohy sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách :

Článok II.

Predmet zmluvy

Znenie tohto článku sa mení a dopĺňa takto :

Predmet zmluvy o dielo podľa tohto dodatku sa mení a dopĺňa v súlade so schválenou 2.

Zmenou projektu geologickej úlohy č. 15 07 „Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny“ a v rozsahu Zmeny technického projektu č. 2 (Príloha č. 1) geologickej úlohy č. 15 07 Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

**Článok VI.
Cena diela**

Znenie tohto článku sa mení a dopĺňa nasledovne :

426 86,59
Rozdiel

1. Cena za realizáciu a dodanie diel ČH – 1 a RH – 1 stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách - v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom Technického projektu a Zmenou technického projektu č. 1 – vo výške = **1 413 506,74 €** - vrátane DPH (Slovom : Jeden milión štyristottrinásťtisícpäťstošesť 74/100 Eur) - v súlade so schválenou 1. Zmenou projektu geologickej úlohy „Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny“ sa zvyšuje o čiastku - schválenú v 2. Zmene projektu geologickej úlohy č. 15 07 Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny – vo výške = **89 702,89 €** - vrátane DPH (Slovom : Osemdesiatdeväťtisícšesťstodva 89/100 €).

Celková cena za dodanie a realizáciu diel ČH – 1 a RH – 1 je = **1 503 209,63 €** - vrátane DPH (Slovom : Jeden milión päťstottritisícdeväť 63/100 €).

2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti Zmeny technického projektu č. 2 geologickej úlohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Tento Dodatok č. 6 - v rozsahu dvoch strán a Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Dodatkov č.1, 2, 3, 4, 5 a Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa – Z 41/08 a č. objednávateľa 15 07 SUB 11 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatkov č.1, 2, 3, 4, 5 a Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa - Z 41/08 a č. objednávateľa 15 07 SUB 11 zo dňa 09. 04. 2008 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava,

Spišská Nová Ves,

21 JUN 2010
Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

URANPRES, spol. s r.o.
Spišská Nová Ves

RNDr. Eubomír Hraško, PhD.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Ing. Ján Jaško
generálny riaditeľ, konateľ

Ing. Ján Lorko
finančný riaditeľ, konateľ