

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14. 06. 2007

Názov diela : **Rekonštrukcia a dostavba skladových priestorov**

Objednávateľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy :

V technických veciach :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Číslo telefónu :

FAX :

(ďalej len „objednávateľ“)

Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina č. 1

817 04 Bratislava

doc. RNDr. Ján Kaličiak, CSc.

RNDr. Ján Greguš, PhD

Ing. Anna Krippelová

p. Karol Pružinský

31753604

SK 2020719646

Štátna pokladnica

7000076680/8180

02/59375111

02/54771940

Zhotoviteľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných

a technických :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Reg. číslo z Obchodného registra :

Číslo telefónu :

FAX :

e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

KOPOS-BV, spol. s r.o.

Belehradská č. 1

83104 Bratislava

Ing. Miroslav Blažek

Ing. Jaroslav Vodislavský

Ing. Jaroslav Vodislavský

35691671

SK 2020340157

UniCredit Bank, a.s. Bratislava

6602303006/1111

OS BA I, odd. Sro, vložka č. 11114/B

02/52620717-19

02/52620717-19

kopos-bv@kopos-bv.sk

K Článku III – Termín realizácie :

Mení sa bod 3.1.1.2. a bod 3.1.2.2 v článku III. – termín realizácie v Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14.06.2007 nasledovne:

3.1.1.2. : Termín ukončenia: 31.05.2008

3.1.2.2.: Termín ukončenia: 30.09.2008

K Článku IV. - Cena diela a platobné podmienky :

Z dôvodov prác, ktoré vyplynuli z potrieb pri realizácii stavby , naviac prác požadovaných investorom a prác, ktoré neboli obsiahnuté v projekte a ani vo výkaze výmer a z dôvodu nemožnosti realizovať práce podľa predpokladaného harmonogramu menia sa body 4.1.2, 4.2.3 a 4.10. v Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14.6.2007 nasledovne:

4.1.2. Pre rok 2008 bude cena zazmluvnených nevykonaných a nevyfakturovaných prác upravená o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR za štvrt'rok a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky zhotoviteľom (do času publikovania indexov sa použijú ako predbežné tie indexy, ktoré sú známe k 1. dňu príslušného obdobia s následným vyrovnaním rozdielu/.

4.2.3. Celková cena s DPH - ZoD č. 4/2007	19.971.676,55 Sk
Celková cena s DPH - Naviacpráce, odpočty a prípočty	6.681.136,80 Sk
Celková cena s DPH - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	26.652.813,35 Sk

Celková cena bez DPH - ZoD č. 4/2007	16.782.921,47 Sk
Celková cena bez DPH - Naviacpráce, odpočty a prípoč.	5.614.400,70 Sk
Celková cena bez DPH - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	22.397.322,17 Sk

DPH 19% - ZoD č. 4/2007	3.188.755,08 Sk
DPH 19% - Naviacpráce, odpočty a prípoč.	1.066.736,10 Sk
DPH 19% - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	4.255.491,18 Sk

4.10. Objednávateľ uhradí fakturované práce do výšky 95 % zazmluvnenej ceny/vrátane DPH/. Zvyšok ceny diela, vo výške 5 % objednávateľ uhradí na základe zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr po protokolárnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela objednávatelom takto :


- 2,5 % z ceny predmetu zmluvy po dokončení prác, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, predložení všetkých dokladov vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia atestov a skúšok potrebných k užívaniu diela,
- 2,5 % z ceny predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania a prevzatia dokončeného diela a v zápise z preberacieho konania, po úplnom odstránení zariadenia staveniska a po predložení konečnej faktúry.doloženej súpisom zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Súpis naviac prác, odpočtov a prípočtov.


Ostatné články Zmluvy o dielo č. 4/2007 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, 5.12.2007


Objednávateľ :



doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ



Zhotoviteľ :



Ing. Jaroslav Vodislavský
konateľ spol.

 **KOPOS - BV spol. s r.o.**
Belehradská 1
831 04 Bratislava