

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14. 06. 2007

Názov diela : **Rekonštrukcia a dostavba skladových priestorov**

Objednávateľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy :

V technických veciach :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Číslo telefónu :

FAX :

(ďalej len „objednávateľ“)

Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina č. 1
817 04 Bratislava
doc. RNDr. Ján Kaličiak, CSc.

RNDr. Ján Greguš, PhD
Ing. Anna Krippelová
p. Karol Pružinský
31753604
SK 2020719646
Štátna pokladnica
7000076680/8180
02/59375111
02/54771940

Zhotoviteľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných

a technických :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Reg. číslo z Obchodného registra :

Číslo telefónu :

FAX :

e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

KOPOS-BV, spol. s r.o.
Belehradská č. 1
83104 Bratislava
Ing. Miroslav Blažek
Ing. Jaroslav Vodislavský

Ing. Jaroslav Vodislavský
35691671
SK 2020340157
UniCredit Bank, a.s. Bratislava
6602303006/1111
OS BA I, odd. Sro, vložka č. 11114/B
02/52620717-19
02/52620717-19
kopos-bv@kopos-bv.sk

K Článku III – Termín realizácie :

Z dôvodov prác, ktoré vyplynuli z potrieb pri realizácii stavby , naviac prác požadovaných investorom a prác, ktoré neboli obsiahnuté v projekte a ani vo výkaze výmer mení sa bod 3.1.2.2 v článku III. – termín realizácie v Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14.06.2007 nasledovne:

3.1.2.2.: Termín ukončenia: 30.11.2008

K Článku IV. - Cena diela a platobné podmienky :

Z dôvodov prác, ktoré vyplynuli z potrieb pri realizácii stavby , naviac prác požadovaných investorom a prác, ktoré neboli obsiahnuté v projekte a ani vo výkaze výmer a z dôvodu odpočítania nerealizovaných prác mení sa bod 4.2.3 v Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14.6.2007 nasledovne:


4.2.3. Celková cena s DPH - Dodatok č.2 k ZoD č. 4/2007	27.175.543,15 Sk
Celková cena s DPH - Stavebné úpravy A-B	
Naviacpráce II	826.702,50 Sk
- Stavebné úpravy C-L	
Naviacpráce II	-283.610,00 Sk
Celková cena s DPH - Dodatok č.3 k ZoD č. 4/2007	27.718.635,65 Sk
 Celková cena bez DPH - Dodatok č.2 k ZoD č. 4/2007	 22.836.590,91Sk
Celková cena bez DPH - Stavebné úpravy A-B	
Naviacpráce II	694.708,00 Sk
- Stavebné úpravy C-L	
Naviacpráce II	-238.327,70 Sk
Celková cena bez DPH - Dodatok č.3 k ZoD č. 4/2007	23.292.971,21 Sk
 DPH 19% - Dodatok č.2 k ZoD č. 4/2007	 4.338.952,24 Sk
DPH 19% - Stavebné úpravy A-B Naviacpráce II	131.994,50 Sk
Stavebné úpravy C-L Naviacpráce II	-45.282,30 Sk
DPH 19% - Dodatok č.3 k ZoD č. 4/2007	4.425.664,44 Sk

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú Výkazy výmer.


Ostatné články Zmluvy o dielo č. 4/2007 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, 28.05.2007


Objednávateľ :



doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ



Zhotoviteľ :



Ing. Jaroslav Vodislavský
konateľ spol.

 **KOPOS - BV spol. s r.o.**
Belehradská 1
831 04 Bratislava