

Číslo zmluvy objednávateľa: 06 01SUB 50

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

DODATOK č. 1
k Zmluve o geologických prácach

Číslo úlohy 06 01

Názov úlohy REGIONÁLNE HYDROGEOTERMÁLNE ZHODNOTENIE HORO-
NITRIANSKEJ KOTLINY

Týmto Dodatkom č. 1, v súlade s Čl. X, bod 3. predmetnej zmluvy o geologických prácach sa zmluvné strany dohodli na:

- a) rozšírení predmetu zmluvy -Čl. II. PREDMET ZMLUVY - bod. 1.
- b) zmene termínov -Čl. III. LEHOTY PLNENIA - bod 2.
- c) zvýšení ceny -Čl. VI. CENA GEOLOGICKÝCH PRÁČ - bod. 2 a 3.

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ GEO - TECHNIC - Consulting spol. s r. o.
Púpavová 49
841 04 BRATISLAVA
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA RNDr. Dušan OBERNAUER, CSc. - riaditeľ
Ing. Mária BALČIRÁKOVÁ - konateľ

BANKOVÉ SPOJENIE TATRA BANKA a.s. BRATISLAVA
ČÍSLO ÚČTU 2624005108/1100
I.Č.O. 35693070
DIČ 35693070/603

OBJEDNÁVATEĽ ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA /ŠGÚDŠ/
MLYNSKÁ DOLINA I
817 04 BRATISLAVA II
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA doc. RNDr. Michal KALIČIAK, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ doc. RNDr. Marián FENDEK, CSc.
BANKOVÉ SPOJENIE VÚB BRATISLAVA - MESTO č. ú. 153933-012/0200
I.Č.O. 31753604

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Znenie bodu 1. tohoto článku sa dopĺňa nasledovne:

Predmet zmluvy podľa tohoto dodatku sa dopĺňa o technické práce - v súlade so schválenou 1. Zmenou projektu geologickej úlohy - v r o z s a h u:

1. Likvidácia straty výplachu a obnovenie cirkulácie
2. Zmena technického profilu vrtu
3. Doplnenie metód spôsobu oživenia vrtu po jeho zabudovaní (kyselinovanie)
4. Zmena termínu ukončenia riešenia úlohy

Čl. III. LEHOTY PLNENIA

Znenie bodu 2. tohoto článku sa mení nasledovne :

2. Predloženie technickej správy objednávateľovi v troch písomných vyhotoveniach a 1 x na CD - v súlade správnymi predpismi : do 31. 10. 2002

Čl. VI. CENA GEOLOGICKÝCH PRÁC A FAKTURÁCIA

Znenie bodu 2. a 3. sa mení nasledovne :

2. Cena za vykonávanie a vyhodnotenie geologických prác = 5, 939 296.-Sk (Pätmiliónovdeväťsto-tridsaťdeväťtisícdeväťdesiatšesť Slovenských korún) - vrátane DPH sa zvyšuje o cenu navyše v súlade s rozpočtom schválenej 1. Zmeny projektu geologickej úlohy = 4, 204 697.-Sk (Štyr milióny-dveštyritisícšesťstodeväťdesiatšesť Slovenských korún) - vrátane DPH.

Celková cena je = 10, 143 993.-Sk (Desaťmiliónovjednoštyridsaťtritisícdeväťstodeväťdesiattri Slovenských korún) - vrátane DPH.

996 718,88

139570,37

3. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti projektu geologickej úlohy a v citovanej 1. zmene.

Tento Dodatok č. 1 - v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o geologických prácach - č. objednávateľa 06 01 SUB 50 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o geologických prácach č. objednávateľa 06 01 SUB 50 zo dňa 30. novembra 2001 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

V Bratislave 09. 07. 2002


Za o b j e d n á v a t e ľ a

Za z h o t o v i t e ľ a

.....
doc. RNDr. Michal KALIČIAK, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

.....
RNDr. Dušan OBERNAUER, CSc.
riaditeľ spol. s r. o.

Geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
7 04 BRATISLAVA 11

 **GEO-TECHNIC-Consulting**
spol. s r. o. ①
Púpavová 49
841 04 BRATISLAVA
DIČ: 35 893 070/ 603
tel./fax: +421 7-6542-4321