

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **13/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kľače, obec Kľače, okres Žilina.

---

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. Vykonalenie diela:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **I. etapa:**

v termíne do: 31.03.2009.

#### **II. etapa:**

v termíne do: 31.03.2009.

#### **III. etapa:**

v termíne do: 31.05.2009.

### V článku IV. Cena za dielo:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v Sk **598 500,-Sk** (v EUR 19 866,56 €), slovom päťstodevät'desiatosemtisícpäťsto Sk.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v Sk **113 715,-Sk** (v EUR 3 774,65 €), slovom stottrinásťtisícšesťdesiatpäť Sk.

Cena za dielo s DPH je v Sk **712 215,-Sk** (v EUR 23 641,21 €), slovom sedemstodvanásťtisícšesťdesiatpäť Sk.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní.  
Cena za dielo je konečná.

### V článku V. Platobné podmienky:

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 59 850,00 Sk (1 986,66 €) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 89 775,00 Sk (2 979,98 €) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 119 700,00 Sk (3 973,31 €) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 329 175,00 Sk (10 926,61 €) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 30,126 Sk / 1 €.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 13/2008:**

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II. a III. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác, súvisiaceho s konaniami ROEP prebiehajúcimi na správe katastra v roku 2008.

Zmena v bode 4.1. článku IV. Cena za dielo, v uvedení ceny za dielo bez DPH v Sk bola vykonaná z dôvodu chybne napísanej hodnoty predmetnej ceny. Oprava bola vykonaná na podklade návrhu zmluvy z výberového konania na „Vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Kľače, obec Kľače, okres Žilina“.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.11.2008

V Žiline, dňa 28.11.2008



*Viera Urdziková*  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka



*Lýdia Ornthová*  
\_\_\_\_\_  
Ing. Lýdia Ornthová  
konateľka