

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **13/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kľače, obec Kľače, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

v termíne do: 31.05.2010.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 13/2008:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu neukončenia konaní v zmysle ustanovenia §11, §11a, §12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 14.10.2009

V Žiline, dňa 14.10.2009



JUDr. Viera Urdziková
prednostka



Ing. Lýdia Ornthová
konateľka