

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 14/2008, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Žilinská Lehota, obec Žilina, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **16.08.2010**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 14/2008:


Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom, požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu plnenia príkazu grémia predsedu ÚGKK SR č. 23-4/09, podľa ktorého majú správy katastra prednostne riešiť dlhodobu rozpracovanú registru. Podľa bodu 6.1.6. článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN zmluvy, je pre správu katastra stanovených 5 pracovných dní na vykonanie kontroly odovzdanej IV. etapy diela ROEP zhotoviteľom. Uvedená lehota 5 pracovných dní na vykonanie konečnej kontroly diela, je pre Správu katastra Žilina nepostačujúca. Objednávateľ po posúdení dôvodov, súhlasí s vyhotovením Dodatku č. 4 k zmluve.

V Žiline, dňa 29.04.2010

V Žiline, dňa 29.04.2010




objednávateľ



zhotoviteľ