

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **150/2010**, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Benice, obec Benice, okres Martin.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Milan Vaščák
riaditeľ Správy katastra Martin

tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000004441/8180

Zhotoviteľ: **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Hollého 7
010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak
námetník riaditeľa a.s.

Tel.: 041/5620074, mobil: 0903501253

IČO: 36859010

DIČ: 2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., č. ú. 3807432/0200

Kontaktné údaje: Tel.: 041/5620824
Mail: zilina@geodezia.sk

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 02.09.2011.

II. etapa:

v termíne do: 03.01.2012.

III. etapa:

v termíne do: 01.06.2012.

IV. etapa:

v termíne do: 02.01.2013.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne mu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správne mu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 150/2010:


Správa katastra Martin po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela, z dôvodu plnenia príkazu grémiu predsedu ÚGKK SR č. 23-4/029, podľa ktorého majú šprávy katastra prednostne riešiť dlhodobu rozpracované registre a z dôvodu plnenia prioritnej úlohy a to odstraňovanie dielov parciel s termínom splnenia úlohy do konca roka 2010.

Zmena termínu ukončenia I. etapy diela má vplyv na ukončenie II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínov ukončenia I, II., III. a IV. etapy spracovania diela.

V Žiline, dňa 04.06.2010

V Žiline, dňa 04.06.2010



[Handwritten signature]
objednávateľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

[Handwritten signature]
zhotoviteľ