

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **15/2008**, zo dňa 07.02.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Veľká Čierna, obec Veľká Čierna, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: **31.08.2009**.

II. etapa:

v termíne do: **31.08.2009**.

V článku IV. CENA ZA DIELO:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **32 795,59 €** (v Sk 988 000,-Sk), slovom tridsaťdvatisíc sedemstodevät' desiatpäť 59/100 €.

Sadzba DPH je 19 %, výška DPH je v EUR **6 231,16 €** (v Sk 187 720,-Sk), slovom šesťtisíc dvesto tridsaťjeden 16/100 €.

Cena za dielo s DPH je v EUR **39 026,75 €** (v Sk 1175 720,-Sk), slovom tridsaťdeväťtisíc dvadsaťšesť 75/100 €.

V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

a) za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku v EUR 3 279,56 € (98 800,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

b) za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku v EUR 4 919,34 € (148 200,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

c) za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku v EUR 6 559,12 € (197 600,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

d) po schválení registra správou katastra finančnú čiastku v EUR 18 037,57 € (543 400,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 15/2008:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I. a II. etapy diela z dôvodu vyhotovenia dodatku ku špecifickým podmienkam a veľkého objemu prác na ROEP v iných katastrálnych územiach.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 24.02.2009



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline, dňa 24.02.2009

AGROPROJEKT spol.s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK202050962

[Handwritten signature]
zhotoviteľ