

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **15/2008**, zo dňa 07.02.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľká Čierna**, obec Veľká Čierna, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,

tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

Vybavuje: Ing. Ondrej Dusa

IČO: 31634915

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu 260024904/3100

Kontaktné údaje: tel. 041/7635719, 7635260

Fax. 041/7635719

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821/L

V článku III. **VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:


v termíne do: **31.03.2011**,

IV. etapa:

v termíne do: **30.11.2011**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne orgánu.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí III. etapy a vykonaní kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb.



O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY:**

5.3. Zaplataenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom.

V článku VI. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 15/2008:

Správa katastra Žilina po dohode so zhotoviteľom diela ROEP požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu objemu prác, ktorý v roku 2010 bude súvisieť s ukončením registrov zadanych v rokoch 1996 až 1998. Uvedené práce sú pre Správu katastra Žilina prioritné (príkaz Grémia ÚGKK SR č. 23-4/09).

V Žiline, dňa 11.06.2010




objednávateľ

V Žiline, dňa 11.06.2010

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA


zhotoviteľ