

# Zmluva o dielo 91 / 2000

## Dodatok č.1

### I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Slovenský metrologický ústav  
Karloveská 63  
841 04 Bratislava

Štatutárny zástupca : Doc.Ing. Peter Kneppo DrSc – riaditeľ ústavu

Zástupca na rokovanie  
vo veciach

- technických : Ing. Jozef Fejda  
Ing. Pavol Kačmár

IČO : 30 810 701  
DIČ :

Bankové spojenie : NBS Bratislava  
číslo účtu : 47 823 – 012 / 0720

Zhotoviteľ : M. T. T. spol. s r. o.  
Sídlo : Ivanská cesta č.23, 821 04 Bratislava  
Zastúpený : Ing.Mariánom Ištvánfim, Ing.Tiborom Jakubisom,

IČO : 0035 685 786  
DIČ : 0035 685 786 / 801

Bank.spojenie : Slovenská sporiteľňa Bratislava - mesto  
číslo účtu : 1838841 - 019/0900

**SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV**  
referát organizačno - právny

Zmluva číslo:

0 9 8 3 1 3 0 0

Na základe usmernenia využitia finančných prostriedkov a ich krátenia sa zmluvné strany dohodli na znížení rozsahu prác podľa priložených rozpočtov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## II. Východiskové podklady

II.1. Ako podklad pre spracovanie tohto dodatku zmluvy o dielo a položkovitého rozpočtu pre spracovanie ceny slúžili nasledujúce podklady a požiadavky:

- podmienky a súťažné podklady
- obhliadka staveniska
- projektová dokumentácia
- popis požadovaných prác a dodávok v závislosti na finančné možnosti investora

II.2. Podklady boli spracované na základe projektovej dokumentácie:

Názov stavby : Dobudovanie objektov  
Obec : Bratislava  
Miesto stavby : Bratislava  
Obstarávateľ : Slovenský metrologický ústav

Spracovávateľ projektu : Ing. Arch. Ján Bróska , Ing. Arch. Vladimír Kubiš  
Stupeň : Realizačná PD  
Dátum sprac. : 06 / 2000

II.3. Identifikačné údaje o stavbe:

Charakter stavby : Dostavba  
Objednávateľ : Slovenský metrologický ústav

### III. Predmet plnenia

III.1. Rozsah predmetu plnenia sa upravuje – znižuje, ktorý je vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

### V. Cena

V.1. Zhotoviteľ vykoná celé dielo v rozsahu, kvalite, lehotách a podmienkach podľa tejto zmluvy a jej príloh za celkovú dohodnutú cenu nasledovne:

#### Sklad plynov

- Realizačná projektová dokumentácia	65.675,00 Sk bez DPH
- Stavebné práce	948.971,00 Sk bez DPH
- DPH celkom	124.215,00 Sk
- Cena celkom	1,138.861,00 Sk

Energoblok -pôvodne dohodnutá cena sa znižuje takto :

- Realizačná projektová dokumentácia	60.000,00 Sk bez DPH
- Stavebné práce	1,581.086,00 Sk bez DPH
- DPH celkom	175.176,20 Sk
- Cena celkom	1,926.938,20 Sk

#### Sociálne zariadenia

- Stavebné práce variantu A	593.820 ,00 Sk bez DPH
- Stavebné práce variantu B	515.070,00 Sk bez DPH
- DPH spolu	130.452,00 Sk
- Cena spolu	1,239.342,00 Sk

**Cena „ Dobudovanie objektov „ celkom 4,305.141,20 Sk**

Slovom : Štyrimiliónytristopäťtisícstoštyridsaťjedna / 20 Sk

V.2. Položkový rozpočet, ktorý obsahuje všetky potrebné práce a dodávky tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

V.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že podklady si preštudoval, a riziko vyplývajúce z toho, že niektoré práce a dodávky, ktoré sú zahrnuté vo výkresovej časti a prípadne neprenesené do výkazu výmer, resp. rozpočtu zhotoviteľ zrealizuje v súlade s výkresovou dokumentáciou.

V.4. V celkovej dohodnutej cene podľa ods. IV. 1 sú obsiahnuté aj všetky montážne a pomocné materiály, výrobky a práce, v zmluve a jej prílohách menovite neuvedené.

V.5. Ceny podľa ods. V.1 môžu byť zvýšené, len pokiaľ zodpovedný pracovník objednávateľa vopred požiada o zväčšenie rozsahu prác a dodávok, resp. zmení druh použitého materiálu nad rámec zmluvy a jej príloh cestou stavebného denníka.

Objednávateľ nie je povinný uhradiť práce navyše a dodávky takto nevyžiadané.

V.6. Zvýšenie materiálových, mzdových a iných nákladov, okrem schválenej hranice DPH ako i prípadná zmena ciel, poplatkov a kurzu slovenskej koruny (okrem oficiálne vyhlásenej devalvácie) po podpísaní zmluvy, nemajú vplyv na cenu podľa ods. IV.

V.7. Zmluvné strany sa dohodli, že zvýšenie nákladov na realizáciu diela na základe oficiálne vyhlásenej devalvácie do výšky 5% znáša zhotoviteľ.

V prípade vyhlásenia devalvácie nad hranicu 5% sa zvýšené náklady delia tak, že do 5% znáša náklady zhotoviteľ a náklady nad 5%-nú hranicu devalvácie znáša objednávateľ.

Devalvačné pásmo sa sleduje a posudzuje samostatne pre každé fakturačné obdobie.

V.8. V rámci ceny je uvažované s použitím nových štandardných materiálov a technológií prvej akostnej triedy.

V.9. Dohodnutá cena je maximálnou cenou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.

V ostatných bodoch platia ustanovenia ZOD č.91 / 2000

V Bratislave dňa 30.06.2000

**SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV**

Karloveská 63  
842 55 BRATISLAVA  
-2-

.....  
za objednávateľa

**M. T. T.** spol. s r.o.

Ivanská cesta 23  
821 04 BRATISLAVA  
IČO/DIČ: 0035685736/801

.....  
za zhotoviteľa

*Es 2 K... 10/1*

## **P r í l o h a č . 1**

### **k dodatku č. 1**

**ZOD 91/2000**

#### **Zoznam príloh:**

1. Sklad plynov
  - krycí list rozpočtu
  - rekapitulácia rozpočtu
  - rozpočet
  
2. Energoblok
  - krycí list rozpočtu
  - rekapitulácia rozpočtu
  - rozpočet
  
3. Sociálne zariadenia – varianta A
  - krycí list rozpočtu
  - rekapitulácia rozpočtu
  - rozpočet
  
4. Sociálne zariadenia – variant B
  - krycí list rozpočtu
  - rekapitulácia rozpočtu
  - rozpočet

**M. T. T.** spol. s r.o.  
Ivanská cesta 23  
821 04 BRATISLAVA  
IČO/DIČ: 4035685786/801