

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 21/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Vrútky, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.09.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Mení sa termín: I. etapa ..... v termíne do 28.02.2000  
 II. etapa ..... v termíne do 30.11.1999  
 III. etapa ..... v termíne do 31.05.2000  
 IV. etapa ..... v termíne do 30.09.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov ( vid' záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 26.4.1999)


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.05.1999

**KRAJSKÝ ÚRAD  
V ŽILINE**

-1-

  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

V Žiline dňa 27.05.1999

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ

**GEODÉZIA  
ŽILINA a.s.**