

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 21/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej pozemkov pre k. ú. Vrútky, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 15.01.2002

III. etapa: v termíne do 30.04.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a v roku 2002.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a ukončenia I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.03.2001

V Žiline dňa 15.03.2001



objednávateľ


GÉODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

zhotoviteľ