

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **21/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej pozemkov pre k. ú. **Vrútky**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.06.2003
- III. etapa: v termíne do 30.11.2003
- IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a ukončenia I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli s objednávateľom so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 13.02.2002

V Žiline dňa 20. 2. 2002

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE
Predmestská 1613
011 81 Žilina

objednávateľ

GEODEZIA
ŽILINA a.s.
-1-

zhotoviteľ