

## DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. 21/1998, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vrútky**, obec Vrútky, okres Martin

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.12.2009**.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - III. etapa: v termíne do 31.05.2009,
  - IV. etapa: v termíne do 15.12.2009.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 20.11.2008



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

V Žiline, dňa 20.11.2008

**GEODÉZIA  
 Žilina a.s.**

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ