

uzavretej podľa ustanovení §536 - 565 Obchodného zákonníka

Dodatkom č. 1 sa zmluva o dielo č. 0306 mení a dopĺňa nasledovne

2.1 Predmet zmluvy sa mení v nasledovných častiach:

SO 00	Príprava staveniska – naviac práce, jún 2006
SO 02 a 03	Objekt rehabilitácie a vodoliečby, telocvičňa – naviac práce, jún 2006
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát – naviac práce
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát – nerealizované práce
SO 05	Prepojenie internátu so školou – naviac práce
SO 05	Prepojenie internátu so školou – nerealizované práce
SO 09	Prípojka NN – naviac práce, jún 2006
SO 10	Preložka plynu a slaboprúdu – naviac práce, jún 2006

5.1	Cena za zhotovenie predmetu diela sa dodatkom č. 1 mení nasledovne:	
	Zmena ceny bez DPH	- 544 703,92 Sk
	DPH	- 103 493,70 Sk

Zmena ceny vrátane DPH

- 648 197,62 Sk

Rozsah uvedených navyše prác vymedzuje rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Upravená cena diela vrátane dodatku č. 1:

Cena celkom bez DPH v Sk : 22 321 872,83 Sk

Výška DPH v Sk : 4 241 155,80 Sk

Cena celkom s DPH v Sk : 26 563 028,63 Sk

Slovom: dvadsaťšesťmiliónovpäťstošesťdesiatšesťtisíc dvadsaťosem korún slovenských 63/100.

(672.468, €

Ostatné ustanovenia ZoD č. 0306, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 0306.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Príloha:

Príloha č. 1 Rozpočet

Dňa: 10.X.2006

Dňa:

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

Mgr. Alexander Škopek
riaditeľ

HBH a.s.
Roboťnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-14-

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

**REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV
A NADSTAVBA DOTERAJŠÍCH OBJEKTOV**

**Mokrohájska 1
Bratislava**

**ROZPOČET
REKAPITULÁCIA CENY**

SO 00	Príprava staveniska - naviac práce - jún 2006	24 500,00
SO 02+03	Objekt rehabilitácie a vodoliečby, telocvičňa - naviac práce - jún 2006	49 527,75
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát - naviac práce	1 025 412,30
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát - nerealizované práce	-1 288 522,11
SO 05	Prepojenie interátu so školou - naviac práce	394 498,47
SO 05	Prepojenie interátu so školou - nerealizované práce	-850 880,57
SO 09	Prípojka NN - naviac práce - jún 2006	17 663,36
SO 10	Preložka plynu a slaboprúdu - naviac práce - jún 2006	83 096,88
Cena spolu bez DPH		-544 703,92
DPH 19 %		-103 493,70
Cena spolu vrátane DPH		-648 197,62

HBH a.s.
Roboťnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-14-

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Považská Bystrica

**REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV
A NADSTAVBA DOTERAJŠÍCH OBJEKTOV
Mokrohájska 1
Bratislava**

**ROZPOČET
REKAPITULÁCIA CENY**

SO 00	Príprava staveniska - naviac práce - jún 2006	24 500,00
SO 02+03	Objekt rehabilitácie a vodoliečby, telocvičňa - naviac práce - jún 2006	✓ 49 527,75
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát - naviac práce	✓ 1 025 412,30
SO 04	Výťah a rekonštrukcia časti objektu internát - nerealizované práce	-1 288 522,11
SO 05	Prepojenie interátu so školou - naviac práce	394 498,47
SO 05	Prepojenie interátu so školou - nerealizované práce	-850 880,57
SO 09	Prípojka NN - naviac práce - jún 2006	17 663,36
SO 10	Preložka plynu a slaboprúdu - naviac práce - jún 2006	83 096,88
Cena spolu bez DPH		-544 703,92
DPH 19 %		-103 493,70
Cena spolu vrátane DPH		-648 197,62

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-14-

.....
Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Považská Bystrica

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1				JKSO :	
Objekt : SO 00 Príprava staveniska - navyac práce, jún 2006				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Bratislava		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos		IČO :		DIČ :	
84240 Bratislava		Mokrohájská 1		IČ DPH :	
Dodávateľ : HBH a. s.		IČO : 31617913		DIČ : 2020440015	
01701 Považská Bystrica		Robotnícka 286		IČ DPH : SK2020440015	
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA		IČO :		DIČ :	
82613 Bratislava		EXNÁROVA 59		IČ DPH :	

1 M3 OP	29 155 Sk	za M3 OP	1 M	29 155 Sk	za M
1 M2 ZP	29 155 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	29 155 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	24 500,00		24 500,00	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	24 500,00		24 500,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :			
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	24 500,00	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	24 500,00	4 655,00
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 155,00	
				F Odpočet - prípočet			

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :		
Pečiatka :	Pečiatka :		
Podpis :	Podpis :		

Objedávateľ: Inštitút pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos

Projektant: HYDROCONSULT BRATISLAVA

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

Stavba: Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1

JKSO:

Dátum: . .

Objekt: SO 00 Príprava staveniska - navyac práce, jún 2006

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	1841021PC	Sadovnicke úpravy - presadenie stromov	7,000	kus	3 500,00	24 500,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			24 500,00	Sk		24 500,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			24 500,00	Sk		24 500,00	
Za rozpočet celkom :			24 500,00	Sk		24 500,00	

DPH

19

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :
Objekt : SO 02a03 Objekt rehabilitácie a vodoliečby, telocvičňa - navyše práce, jún		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava		
IČO : Mokrohájská 1		
DIČ : IČ DPH :		
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica		
IČO : 31617913 Robotnícka 286		
DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015		
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava		
IČO : EXNÁROVA 59		
DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP	58 938 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP	58 938 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP	58 938 Sk	za M2 UP
		1 M 58 938 Sk za M
A	ZRN	konštrukcie, práce
1	HSV :	49 527,75
2	PSV :	
3	MCE :	
4	iné :	
5	Súčet :	49 527,75
		spolu ZRN
		49 527,75
B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoci	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažované podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
22	DPH 19 % z :	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
F	Odpočet - prípočet	
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :		
odberteľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		
dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonštr. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :	
Objekt : SO 04 Výťahy a rekonštr. časti objekt. internátu - navyac prác		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 27.07.2006	
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava		IČO : Mokrohájská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica		IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava		IČO : EXNÁROVA 59	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	1 220 241 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 220 241 Sk	za M2 ZP	1 220 241 Sk
1 M2 UP	1 220 241 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	730 557,61	1 069,04
2	PSV :	45 152,22	248 633,43
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	775 709,83	249 702,47
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C		NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 025 412,30
22	DPH 19 % z :	1 025 412,30	194 828,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 220 240,60
F		Odpočet - prípočet	
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04 Výtahy a rekonštr. časti objekt. internátu - naviac prác

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
19	346254113	Obklad stien bet. základov doskami Styrodur hr. 5 cm $2,7*1,6+(2,45*1,6)*2 = 12,160$	12,160	m2	500,00	6 080,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			343 515,36	Sk		343 515,36		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
20	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 $1,2*2,6*0,12 = 0,374$ nad výťahovou šachtou	0,374	m3	3 150,00	1 178,10		19
21	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $1,8*1,8 = 3,240$ $0,15*(2,45*2+2,6) = 1,125$ nad výťahovou šachtou	4,365	m2	445,00	1 942,43		19
22	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie nad výťahovou šachtou	4,365	m2	150,00	654,75		19
23	411361921	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí ťahaných nad výťahovou šachtou	0,038	t	31 300,00	1 189,40		19
24	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu C20/25 - výťah. šachta $(2,6+2,05*2)*0,2*0,4*5 = 2,680$ $1,8*0,2*0,25*5 = 0,450$ "atika" $(2,45*2+2,6)*0,1*0,25 = 0,188$	3,318	m3	3 410,00	11 314,38		19
25	4173213139	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 - zádverie spojov. krčku $0,25*0,25*(2,85*2+2,1) = 0,488$	0,488	m3	3 410,00	1 664,08		19
26	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie - výťah. šachta $(2,6+2,45*2)*0,3*5 = 11,250$ $(1,8*4*0,3)*5 = 10,800$ "atika" $0,1*(2,45*2+2,6) = 0,750$ $0,1*(2,1+2,2*2) = 0,650$	23,450	m2	359,00	8 418,55		19
27	4173511159	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie - zádverie spojov. krčku $0,25*(2,85*2+2,6) = 2,075$ $0,25*(2,6*2+2,1) = 1,825$ $0,25*2,1 = 0,525$	4,425	m2	359,00	1 588,58		19
28	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie - výťah. šachta	23,450	m2	154,00	3 611,30		19
29	4173511169	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie - zádverie spojov. krčku	4,425	m2	154,00	681,45		19
30	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425 - výťah. šachta	0,238	t	37 100,00	8 829,80		19
31	4173617219	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425 - zádverie spojov. krčku	0,040	t	37 100,00	1 484,00		19
32	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. $6*0,6*0,1 = 0,360$	0,360	m3	755,00	271,80		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			42 828,62	Sk		42 828,62		
5 - KOMUNIKÁCIE								
33	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm - pod výťah. šachtu $(3,6*2,95)*3 = 31,860$	31,860	m2	170,00	5 416,20		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04 Výtahy a rekonštr. časti objekt. internátu - naviac prác

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<i>hutnenie po 20 cm</i>						
34	564861111	Podklad zo štrkodrite frakcie 0-63 mm hr. 20 cm $(3,6*2,95)*5 = 53,100$ <i>podklad pod výtahovú šachtu - zhutnenie po vrstvách 20 cm</i>	53,100	m2	141,00	7 487,10		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			12 903,30	Sk		12 903,30		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
35	612451753	Omietka vnút. stien výtahovej šachty $1,8*4*17,1 = 123,120$ $-1,08*2,3*4 = -9,936$	113,184	m2	390,00	44 141,76		19
36	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí po zamurovaní otvorov $(2,3+0,6)*2,5*4 = 29,000$	29,000	m2	296,00	8 584,00		19
37	622474102	Omietka vonk. stien výtah. šachty zo such. zmesí $(2,6+2,45+2,45)*17,1 = 128,250$ "atika" $0,7*(2,45*2+2,6) = 5,250$ $0,4*(2,1+2,2*2) = 2,600$	136,100	m2	418,00	56 889,80		19
38	622477010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie $0,75*(2,55*2+2,7) = 5,850$	5,850	m2	830,00	4 855,50		19
39	625981123	Obklad podhľadov nadodverných doskami Polystyrén hr. 50 mm $(1,1*0,65)*4 = 2,860$ $1,8*0,65 = 1,170$	4,030	m2	369,00	1 487,07		19
40	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm "vence šachty" $(2,6+2,45*2)*0,2*5 = 7,500$ "zádvorie spoj. krčku" $0,25*(2,85*2+2,1) = 1,950$	9,450	m2	311,00	2 938,95		19
41	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr.4 až 6 cm-strecha $4,712*0,05 = 0,236$	0,236	m3	3 230,00	762,28		19
42	6313125119	Doplnenie prahov - mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 1 $1,8*0,7*0,08 = 0,101$ $(1,08*0,7*0,08)*4 = 0,242$	0,343	m3	3 230,00	1 107,89		19
43	631315511	Mazanina z betónu prostého B 15 hr. 25 mm - podkladný betón výtah. šachty $3,62*2,96*0,25 = 2,679$	2,679	m3	3 070,00	8 224,53		19
44	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 25 cm výtah. šac	2,679	m3	43,50	116,54		19
45	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných výtah. šachty	0,035	t	31 300,00	1 095,50		19
46	6324510519	Poter samonivelačný -prahy dverí výtah. šachty $1,8*0,7 = 1,260$ $(1,08*0,7)*4 = 3,024$	4,284	m2	230,00	985,32		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			131 189,14	Sk		131 189,14		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
47	831311121	Montáž kamen. potr. kan. v otv. výk. DN150	3,000	m	171,00	513,00		19
48	597106750	Rúra kamen. glaz. tes. DN 150 dl. 1500mm	2,000	kus	388,00		776,00	19
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			1 289,00	Sk		513,00	776,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
49	931961115	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 2 cm $2,6*16,37 = 42,562$	32,540	m2	109,00	3 546,86		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04 Výťahy a rekonštr. časti objekt. internátu - naviac prác

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		$-(1,08*2,32)*4 = -10,022$						
50	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné "vonkajšie" $(2,6+2,45*2)*17,1 = 128,250$	128,250	m2	128,00	16 416,00		19
51	941955202	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 "vnútorné" $1,8*4*17,57 = 126,504$	126,504	m2	254,00	32 132,02		19
52	941955292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia	126,504	m2	38,00	4 807,15		19
53	941955392	Demontáž lešenia ľahk. pracovného pomocného	126,504	m2	31,00	3 921,62		19
54	953941212	M+D čistiach rohoží 1080x700	4,000	kus	1 800,00	7 200,00		19
55	9539412129	M+D čistiach rohoží 1800x700	1,000	kus	2 141,00	2 141,00		19
56	9539412199	M+D čistiach rohoží 1490x2140	1,000	kus	7 580,00	7 580,00		19
57	963051113	Búranie železobet. dosiek hr. nad 8 cm - balkónových	4,160	m3	2 560,00	10 649,60		19
58	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí do 4 m2	2,000	kus	53,50	107,00		19
59	968072456	Vybúranie kov. zárubní nad 2 m2	7,200	m2	157,00	1 130,40		19
60	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	3,000	m	106,00	318,00		19
61	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,062	t	238,00	3 584,76		19
62	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	286,178	t	8,10	2 318,04		19
63	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,062	t	184,00	2 771,41		19
64	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	15,062	t	330,00	4 970,46		19
65	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	171,872	t	300,00	51 561,60		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			155 155,92	Sk		155 155,92		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			731 626,65	Sk		730 557,61	1 069,04	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. $6,885 = 6,885$	6,885	m2	39,00	268,52		19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	7,918	m2	77,00		609,69	19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá $12 = 12,000$	12,000	m2	62,00	744,00		19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	14,400	m2	77,00		1 108,80	19
70	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch	27,310	%	3,20	87,39		19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			2 818,40	Sk		1 099,91	1 718,49	
712 - Povlakové krytiny								
71	712333001	M+D fólie PVC - strecha výťah. šachty $2,2*2,1 = 4,620$	4,620	m2	62,50	288,75		19
72	712361703	M+D povlakovej krytiny FATRAFOL - strecha výťah. šachty	8,200	m2	603,00	4 944,60		19
73	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	52,334	%	3,40	177,94		19
712 - Povlakové krytiny spolu :			5 411,29	Sk		5 411,29		
713 - Izolácie tepelné								
74	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho strecha výťahu	4,620	m2	17,10	79,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04 Výtahy a rekonštr. časti objekt. internátu - naviac prác

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
75	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho <i>strecha zádveria</i>	5,985	m2	17,10	102,34		19
76	631402210	Doska izolačná strešná hr. 5 cm <i>strecha zádveria</i>	6,100	m2	329,00		2 006,90	19
77	631402240	Doska izolačná strešná hr. 10 cm <i>strecha výťah. šachty</i>	4,712	m2	670,00		3 157,04	19
78	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	53,453	%	1,70	90,87		19
713 - Izolácie tepelné spolu :			5 436,15	Sk		272,21	5 163,94	
71 - IZOLÁCIE spolu :			13 665,84	Sk		6 783,41	6 882,43	
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
79	764222529	Oplech poplast. pl. odkvapov ploch. strechy rš 330	1,800	m	475,00	855,00		19
80	7642335201	Podkl. plech z popl. rš 100	7,500	m	343,00	2 572,50		19
81	764233530	Lem múrov atíky z popl. pl. plochá strecha rš 330	7,500	m	496,00	3 720,00		19
82	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	71,475	%	1,70	121,51		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			7 269,01	Sk		7 269,01		
766 - Konštrukcie stolárske								
83	766661132	Montáž dvier automat. dverí exterier.	1,000	kus	15 657,00	15 657,00		19
84	611434750	Dvere vstupné plastové automatické exterierové	1,000	kus	130 482,00		130 482,00	19
85	7666611329	Montáž dvier automat. interier.	1,000	kus	14 682,00	14 682,00		19
86	611434770	Dvere interier. automat.	1,000	kus	111 269,00		111 269,00	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			272 090,00	Sk		30 339,00	241 751,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
87	767392801	Demontáž krytín prístrešku	4,800	m2	62,50	300,00		19
88	767914810	Demontáž balk. zábradlia výšky do 1 m	4,800	m	96,00	460,80		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			760,80	Sk		760,80		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			280 119,81	Sk		38 368,81	241 751,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			293 785,65	Sk		45 152,22	248 633,43	
Za rozpočet celkom :			1 025 412,30	Sk		775 709,83	249 702,47	

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonštr. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :
Objekt : SO 04 Výtahy a rekonštr. časti obj. internátu - nerealizované práce		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 20.09.2006
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava	IČO : Mokrohájská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava	IČO : EXNÁROVA 59	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	1 533 341 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP	1 533 341 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP	1 533 341 Sk	za M2 UP
A	ZRN	konštrukcie, práce
1	HSV :	6 697,32
2	PSV :	4 404,79
3	MCE :	1 200 000,00
4	iné :	
5	Súčet :	1 211 102,11
B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoc	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
22	DPH 19 % z :	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
F	Odpočet - prípočet	
projektant, rozpočtár, cenár :		
Dátum : Pečiatka : Podpis :		
odberteľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		
dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		

Odberateľ: Inštitút pre prac. rehabilit. občanov so zmen. pracov. schopnos
Dodávateľ: HBH a. s.
Stavba: Mokrohájska - Rekonštr. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1
Objekt: SO 04 Výtahy a rekonštr. častí obj. internátu - nerealizované práce

Projektant: HYDROCONSULT BRATISLAVA
Spracoval:
JKSO:
Dátum: 20.09.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	346244611	Izolačné primurovky z tehál CDm na MC10 hr.115 mm	9,380	m2	590,00	5 534,20		19
Pilieriky zosilňujúce ochrannú porímurovku sa oceňujú samostatne								
2	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	9,380	m2	124,00	1 163,12		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			6 697,32 Sk			6 697,32		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			6 697,32 Sk			6 697,32		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
766 - Konštrukcie stolárske								
3	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	2,000	kus	1 720,00	3 440,00		19
4	6116031600	Dvere vonkajšie vr. kovania, zárubne 1800/1970 - plastové	2,000	kus	36 900,00		73 800,00	19
5	766669117	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier	2,000	kus	198,00	396,00		19
6	5496632001	Hydraulický samozatvárač	2,000	kus	1 810,00		3 620,00	19
7	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	812,560	%	0,70	568,79		19
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			81 824,79 Sk			4 404,79	77 420,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			81 824,79 Sk			4 404,79	77 420,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			81 824,79 Sk			4 404,79	77 420,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari								
8	330-2	Výťahová šachta 1600/1750 - 5 staníc OK konštrukcia+sklo bez	1,000	kus	1 200 000,00	1 200 000,00		19
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari			1 200 000,00 Sk			1 200 000,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 200 000,00 Sk			1 200 000,00		
Za rozpočet celkom :			1 288 522,11 Sk			1 211 102,11	77 420,00	

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :
Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - navyiac práce bez zábradlia		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 09.10.2006
Odberateľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava	IČO : Mokrohájská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica	IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava	IČO : EXNÁROVA 59	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	469 453 Sk	za M3 OP	1 M	469 453 Sk	za M
1 M2 ZP	469 453 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	469 453 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	271 491,91	64 077,00	335 568,91	6	Práce nadčas
2	PSV :	38 691,26	5 115,00	43 806,26	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	14 040,40	1 082,90	15 123,30	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	324 223,57	70 274,90	394 498,47	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 394 498,47
Pečiatka :		22	DPH 19 % z : 394 498,47 74 954,70
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 469 453,17
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Odberteľ: Inštit.pre prac.rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos

Projektant: HYDROCONSULT BRATISLAVA

Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:

Stavba: Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1

JKSO:

Dátum: 09.10.2006

Objekt: SO 05 Prepojenie internátu so školou - navyiac práce bez zábradlia

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	21,440	m2	426,00	9 133,44	19
2	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	10,974	t	32,00	351,17	19
3	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	208,506	t	6,40	1 334,44	19
4	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	10,974	t	94,50	1 037,04	19
5	979087999	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	10,974	t	330,00	3 621,42	19
6	122202201	Odkopávky pre chodníky v horn. tr. 3 do 100 m3	20,136	m3	119,00	2 396,18	19
7	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	20,136	m3	12,80	257,74	19
8	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 pre základy rámpy	4,437	m3	499,00	2 214,06	19
9	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	4,437	m3	142,00	630,05	19
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	24,573	m3	88,50	2 174,71	19
11	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	417,741	m3	13,00	5 430,63	19
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	24,437	m3	20,50	500,96	19
13	171209999	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-zeminy	24,437	m3	330,00	8 064,21	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			37 146,05	Sk		37 146,05	
2 - ZÁKLADY							
14	215901101	Zhutnenie podlaďu pod chodníky	261,220	m2	14,50	3 787,69	19
2 - ZÁKLADY spolu:			3 787,69	Sk		3 787,69	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
15	327323126	Múry základové pre rampy + pasy	15,505	m3	2 910,00	45 119,55	19
16	327351211	Debnenie múrov rámp	14,001	m2	650,00	9 100,65	19
17	327351221	Debnenie múrov rámp	14,001	m2	249,00	3 486,25	19
18	327361040	Výstuž múrov rámp zo zvarovaných sietí	0,195	t	36 900,00	7 195,50	19
19	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	5,000	kus	226,00	1 130,00	19
20	338171129	Ostránenie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. - vrat. betónov	5,000	kus	200,00	1 000,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			67 031,95	Sk		67 031,95	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
21	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	7,600	m	193,00	1 466,80	19
22	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	2,500	m2	225,00	562,50	19
23	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,500	m2	57,50	143,75	19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			2 173,05	Sk		2 173,05	
5 - KOMUNIKÁCIE							
24	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. - zhutnenie po vrstvách 20 cm chodník podľa nového projektu	104,000	m2	206,00	21 424,00	19

DPH

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - navyiac práce bez zábradlia

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	567115113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm <i>chodník podľa nového projektu</i>	261,220	m2	287,00	74 970,14		19
26	596911111	Kladenie bet. dlažby - chodník	33,319	m2	219,00	7 296,86		19
27	5922912300	Dlažba PREMAC UNI - EK - chodník	35,000	m2	311,00		10 885,00	19
28	592451300	Dodávka dlažby pre nevidiac. šedá	2,200	m2	750,00		1 650,00	19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			116 226,00	Sk		103 691,00	12 535,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
29	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	381,00	1 524,00		19
30	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	27,000	m2	356,00	9 612,00		19
31	915709111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú	27,000	m2	15,80	426,60		19
32	246235480	Farba na vodorovné značenie ciest	121,500	kg	220,00		26 730,00	19
33	404452125	Dodávka doprav. značiek	4,000	kus	2 760,00		11 040,00	19
34	916561111	Osadenie parkového obrubníka betónového s bočnou oporou	155,000	m	145,00	22 475,00		19
35	592173300	Obrubník betónový PREMAC 100x50x200	156,500	kus	88,00		13 772,00	19
36	961044111	Búranie betón. podkladov hr. 15 cm	1,000	m3	2 200,00	2 200,00		19
37	961044112	Búranie bet. konštr. z betónu prostého	2,000	m3	2 200,00	4 400,00		19
38	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m pletivových	15,000	m	85,50	1 282,50		19
39	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	165,706	t	95,00	15 742,07		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			109 204,17	Sk		57 662,17	51 542,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			335 568,91	Sk		271 491,91	64 077,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
712 - Povlakové krytiny								
40	712333001	M+D folie PVC	7,410	m2	62,50	463,13		19
41	712361703	M+D povlak. krytiny Fatrafol + klampiar + tepel. izol.	7,410	m2	2 235,00	16 561,35		19
42	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	170,245	%	2,70	459,66		19
712 - Povlakové krytiny spolu :			17 484,14	Sk		17 484,14		
71 - IZOLÁCIE spolu :			17 484,14	Sk		17 484,14		
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
43	767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	15,000	m	73,00	1 095,00		19
44	313247060	Sieť drôtená pozinkovaná	30,000	m2	98,00		2 940,00	19
45	553464430	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok	5,000	kus	435,00		2 175,00	19
46	767920229	M + D bránky v oplatení	1,000	kus	19 800,00	19 800,00		19
47	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	260,100	%	1,20	312,12		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			26 322,12	Sk		21 207,12	5 115,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			26 322,12	Sk		21 207,12	5 115,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			43 806,26	Sk		38 691,26	5 115,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
48	210	Prekládka kábla vonkaj. osvetlenia + materiál	26,000	m	128,00	3 328,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - navyiac práce bez zábradlia

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49	21001	Výstražná fólia	26,000	m	8,90	231,40		19
50	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	26,000	m	32,00	832,00		19
51	354411200	Drôt uzemňovací FeZn D 10	18,200	kg	59,50		1 082,90	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			5 474,30	Sk		4 391,40	1 082,90	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								
52	220	Odstránenie stĺpa verej. osvetlenia	1,000	kus	250,00	250,00		19
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			250,00	Sk		250,00		
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
53	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	26,000	m	256,00	6 656,00		19
54	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	26,000	m	52,00	1 352,00		19
55	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3	26,000	m	53,50	1 391,00		19
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			9 399,00	Sk		9 399,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			15 123,30	Sk		14 040,40	1 082,90	
Za rozpočet celkom :			394 498,47	Sk		324 223,57	70 274,90	

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :					
Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - nerealizované práce		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 20.09.2006					
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava							
IČO : Mokrohájská 1 DIČ : IČ DPH :							
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica							
IČO : 31617913 DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015							
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava							
IČO : EXNÁROVA 59 DIČ : IČ DPH :							
1 M3 OP 1 012 548 Sk za M3 OP 1 M 1 012 548 Sk za M							
1 M2 ZP 1 012 548 Sk za M2 ZP							
1 M2 UP 1 012 548 Sk za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	603 586,28		603 586,28	6	Práce nadčas	
2	PSV :	24 954,54	176 256,00	201 210,54	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	13 983,75	32 100,00	46 083,75	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	642 524,57	208 356,00	850 880,57	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka :  Podpis : 					E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 850 880,57 22 DPH 19 % z : 850 880,57 161 667,30 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 1 012 547,87		
F Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :					dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis : 		

Odberateľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos

Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA

Dodávateľ : HBH a. s.

Spracoval :

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1

JKSO :

Dátum : 20.09.2006

Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	19,485	m3	2 350,00	45 789,75		19
2	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	7,200	m3	2 350,00	16 920,00		19
3	275321311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20	6,050	m3	2 350,00	14 217,50		19
4	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	47,900	m2	196,00	9 388,40		19
5	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	47,900	m2	35,00	1 676,50		19
6	275353121	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pätkách do 0,05m2 hl. do 0,5m	36,000	kus	155,00	5 580,00		19
7	275353129	Príplatok za každý ďalší 0,5m hĺbky	36,000	kus	59,50	2 142,00		19
8	275361821	Výstuž základových pätiiek 10505	0,393	t	36 600,00	14 383,80		19
9	278311041	Zalievka kotiev. otvorov z betónu tr. B 20 do 0,02 m3	0,720	m3	3 740,00	2 692,80		19
10	279321311	Základové múry zo železobetónu tr. B 20	20,972	m3	2 350,00	49 284,20		19
11	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	163,367	m2	290,00	47 376,43		19
12	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	163,367	m2	90,50	14 784,71		19
13	279361821	Výstuž základových múrov 10505	1,782	t	36 600,00	65 221,20		19
2 - ZÁKLADY spolu :			289 457,29	Sk		289 457,29		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 <i>strop nad vstupom ostava 2,85*2,6=7,41*0,1=0,741</i>	33,444	m3	2 710,00	90 633,24		19
15	411354261	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 80 cm hr. 0,8 mm	220,491	m2	650,00	143 319,15		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			233 952,39	Sk		233 952,39		
5 - KOMUNIKÁCIE								
16	599632111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa cementovou maltou	227,901	m2	232,00	52 873,03		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			52 873,03	Sk		52 873,03		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	287,406	t	95,00	27 303,57		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			27 303,57	Sk		27 303,57		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			603 586,28	Sk		603 586,28		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
18	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	384,000	m	63,50	24 384,00		19
19	5534666911	Nerezová trubka d 55	414,720	m	425,00		176 256,00	19
20	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	515,00	515,00		19
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	69,424	%	0,80	55,54		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			201 210,54	Sk		24 954,54	176 256,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			201 210,54	Sk		24 954,54	176 256,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 05 Prepojenie internátu so školou - nerealizované práce

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			201 210,54	Sk		24 954,54	176 256,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých							
22	250040131	Metalizácia Zn tr. IV výška do 1,9 m	27,225	m2	250,00	6 806,25	19
M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých			6 806,25	Sk		6 806,25	
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií							
23	430861001	Montáž rôznych dielov OK	495,000	kg	14,50	7 177,50	19
24	4249540200	Konštrukcie oceľové - schody	0,535	t	60 000,00		32 100,00
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :			39 277,50	Sk		7 177,50	32 100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			46 083,75	Sk		13 983,75	32 100,00
Za rozpočet celkom :			850 880,57	Sk		642 524,57	208 356,00

DPH

Krýcí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :	
Objekt : SO 09 Prípojka NN - naviac práce, jún 2006		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava		IČO : Mokrohájská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica		IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava		IČO : EXNÁROVA 59	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	21 019 Sk	za M3 OP	1 M	21 019 Sk	za M
1 M2 ZP	21 019 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	21 019 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	17 663,36		17 663,36	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	17 663,36		17 663,36	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :		E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 17 663,36 22 DPH 19 % z : 17 663,36 3 356,00 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 21 019,36 F Odpočet - prípočet
---	--	---

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :
--	--

Odberateľ : Inštitút pre prac. rehabilit. občanov so zmen. pracov. schopnos

Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA

Dodávateľ : HBH a. s.

Spracoval :

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1

JKSO :

Dátum : . .

Objekt : SO 09 Pripojka NN - naviac práce, jún 2006

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového	201,867	m2	41,50	8 377,48		19
2	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia	201,867	m2	25,50	5 147,61		19
3	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového	201,867	m2	20,50	4 138,27		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			17 663,36	Sk		17 663,36		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			17 663,36	Sk		17 663,36		
Za rozpočet celkom :			17 663,36	Sk		17 663,36		

Krycí list rozpočtu

HBH a.s. Považská Bystrica

Stavba : Mokrohájska - Rekonšt. a moder. obj. a nadstavba jest. - dodatok č. 1		JKSO :	
Objekt : SO 10 Preložka plynu a slaboprúdu - navyiac práce, jún 2006		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberteľ : Inštit.pre prac. rehabilit.občanov so zmen. pracov. schopnos 84240 Bratislava		IČO : Mokrohájská 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HBH a. s. 01701 Považská Bystrica		IČO : 31617913 Robotnícka 286	DIČ : 2020440015 IČ DPH : SK2020440015
Projektant : HYDROCONSULT BRATISLAVA 82613 Bratislava		IČO : EXNÁROVA 59	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP 98 885 Sk za M3 OP		1 M 98 885 Sk za M	
1 M2 ZP 98 885 Sk za M2 ZP			
1 M2 UP 98 885 Sk za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	18 745,46	18 745,46
2	PSV :	36 697,42	13 200,00
3	MCE :	14 454,00	14 454,00
4	iné :		
5	Súčet :	69 896,88	13 200,00
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C		NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 096,88	
22	DPH 19 % z :	83 096,88	15 788,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	98 885,28	
F		Odpočet - prípočet	
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ² "výmena zemného uzáveru - zápis v SD 20.6.2006" 1,5*1,5 = 2,250	2,250	m ²	490,00	1 102,50		19
2	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	9,375	m ³	290,00	2 718,75		19
3	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné "výmena zemného uzáveru - zápis v SD 20.6.2006" 2,5*1,5*2,5 = 9,375	9,375	m ³	865,00	8 109,38		19
4	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	9,375	m ³	162,00	1 518,75		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			13 449,38	Sk		13 449,38		
5 - KOMUNIKÁCIE								
5	581142115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 25 cm "výmena zemného uzáveru - zápis v SD 20.6.2006" 1,5*1,5 = 2,250	2,250	m ²	755,00	1 698,75		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			1 698,75	Sk		1 698,75		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	1,406	t	55,00	77,33		19
7	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 "búranie horúcov.kanála - križovanie so zákl.pásmi - zápis v SD 14.6.2006" 2*8 = 16,000	16,000	hod	220,00	3 520,00		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			3 597,33	Sk		3 597,33		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			18 745,46	Sk		18 745,46		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
722 - Vnútny vodovod								
8	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	2,000	m	1 815,00	3 630,00		19
722 - Vnútny vodovod spolu:			3 630,00	Sk		3 630,00		
723 - Vnútny plynovod								
9	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	25,000	m	488,00	12 200,00		19
10	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 32	6,000	m	474,00	2 844,00		19
11	723150374	Chránička plyn. potrubia D 219/6.3	1,000	m	2 160,00	2 160,00		19
12	723160205	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	2,000	súbor	1 490,00	2 980,00		19
13	723160207	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	2,000	súbor	2 570,00	5 140,00		19
14	422551394	Krycia páska a náter Densolén	1,000	súb	10 500,00		10 500,00	19
15	998723202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	358,240	%	0,90	322,42		19
723 - Vnútny plynovod spolu:			36 146,42	Sk		25 646,42	10 500,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			39 776,42	Sk		29 276,42	10 500,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
733 - Rozvod potrubia								
16	7331901PC	Preplach potrubia inžertným plynom DUSÍK	1,000	súb	2 500,00	2 500,00		19
17	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	25,000	%	1,80	45,00		19
733 - Rozvod potrubia spolu:			2 545,00	Sk		2 545,00		

Prehľad rozpočtových nákladov

HBH a.s. Považská Bystrica

Objekt : SO 10 Preložka plynu a slaboprúdu - navyše práce, jún 2006

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			2 545,00	Sk		2 545,00		
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
18	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	30,000	kg	85,00	2 550,00		19
19	553000020	Oceľové konštrukcie - závesy	30,000	kg	90,00		2 700,00	19
20	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	52,500	%	1,20	63,00		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			5 313,00	Sk		2 613,00	2 700,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			5 313,00	Sk		2 613,00	2 700,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
21	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	62,000	m	36,50	2 263,00		19
783 - Nátery spolu :			2 263,00	Sk		2 263,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 263,00	Sk		2 263,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			49 897,42	Sk		36 697,42	13 200,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M23 - 157 Montáž potrubia								
22	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	31,000	m	61,00	1 891,00		19
23	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	14,000	m	72,50	1 015,00		19
24	230330000	Revízie, revízne správy NTL a STL	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00		19
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :			12 906,00	Sk		12 906,00		
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
25	460490012	Zakrytie výstražnou fóliou PVC	36,000	m	43,00	1 548,00		19
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			1 548,00	Sk		1 548,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			14 454,00	Sk		14 454,00		
Za rozpočet celkom :			83 096,88	Sk		69 896,88	13 200,00	