



D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. SE-318-6/2003 zo dňa 17.10.2003

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Národný bezpečnostný úrad
Trvale sídlom:	Budatínska 30, 851 05 Bratislava
V zastúpení:	JUDr. Matej SUDOR - riaditeľ
Zástupca k rokovaniam vo veciach:	
- zmluvných:	
- technických:	
IČO:	36061701
bankové spojenie:	NBS Bratislava
číslo účtu:	1136-882/0720

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno :	Rekoplyn – Teodor Chrenko
Trvale sídlom:	Steinerova 35, 917 01 Trnava
V zastúpení:	Teodor Chrenko
IČO:	11855011
DIČ:	400602731/649
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Trnava
číslo účtu:	25543-212/0200
tel.:	033/5584116, 090371894 – p. Chrenko
fax:	033/5584116
Oprávnenie vydal:	Okresný úrad v Trnave, odbor živnostenský, ev. č. Zo-95/14166/000, Zo/185/1992, reg.č.12467/95

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom XIV bod 14.2. sa zmluva o dielo č. SE-318-6/2003 mení a dopĺňa takto:

Článok II. **Predmet dodatku**

2.1. Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o :

„ Na základe záznamu v stavebnom denníku, kde objednávateľ požadoval stavebné práce, montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projekte stavby, vypracovanom projektantom [REDAKOVANÉ] sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o dielo o práce navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 k tomuto dodatku.

Tieto navyiac práce vyplynuli dodatočne, z nepredvídateľných okolností , nie sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od plnenia podľa pôvodnej zmluvy č.SE-318-6/2003 zo dňa 17.10.2003.

Všetky navyiac práce neboli požadované v rokovacom konaní bez zverejnenia a nie sú obsiahnuté v predmete základnej zmluvy o dielo.“

2.2. Článok III. Termín realizácie

bod 3.1.3 sa ruší a nahrádza novým textom:

„3.1.3. Termín ukončenia prác: do 19.12.2003“

2.3. Článok IV. Cena diela

bod 4.2. sa dopĺňa o nový bod :

„4.2.2. Cena diela sa dopĺňa o cenu objednávateľom požadovaných navyiac prác a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. vo výške:

Cena bez DPH : 197.736,- Sk

slovom: stodevät'desiatsedemtisícisedemstotridsaťšesť slovenských korún bez DPH

K dohodnutej cene za dielo bude účtovaná DPH vo výške zodpovedajúcej platným predpisom v dobe vzniku daňovej povinnosti, t.j.:

14 % DPH zo základu 197.736,- Sk čo predstavuje čiastku 27.683 ,- Sk

23% DPH zo základu 0,- Sk čo predstavuje čiastku 0 Sk

Cena diela s 14% a 23% DPH : 225.419,- Sk

slovom: dvestodvadsaťpäťtisícštyristodevät'násť slovenských korún.

Rozsah požadovaných navyiac prác vymedzuje rozpočet , ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Celková cena diela s 14% a 23% DPH : 2.126.613,80 Sk

slovom: dvamiliónystodvadsaťšesťtisícšesťstotrinásť, 80/100 slovenských korún.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články Zmluvy o dielo č.SE-318-6/2003 zo dňa 17.10.2003, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.


3.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

3.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


10. 12. 2003

V Bratislave.....

V Bratislave:.....



JUDr. Matej SUDOR
riaditeľ NBU



Teodor Chrenko
majiteľ

REKOPLYN
rekonštrukcie, montáž a údržba
plynových kotolní
Steinerová 47
917 01 TRNAVA

Zavateľ:

Stavba : Kotelňa kaštieľ Brunovce

Objekt : Naviacpráce - príloha k dodatku č.1

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 08.10.2003

Prehľad rozpočtových nákladov

REKOPLYN Tmava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	1						
2	731391823	Vypustenie a napustenie systému ÚK	12,000	hod	297,00	3 564,00	
3	734134714	Montáž poist.ventilu DN 65	6,000	hod	297,00	1 782,00	
4	422551220	Ventil poistný DN65	1,000	kus	16 440,00		16 440,00
5	2						
6	734109114	Montáž prívodu vody	16,000	hod	297,00	4 752,00	
7	422156800	Ventil spätný DN 50	1,000	kus	2 410,00		2 410,00
8	4222A2400	Uzáver vody DN 50	1,000	kus	2 950,00		2 950,00
9	422513120	Ventil poistný DN40/25	1,000	kus	2 910,00		2 910,00
10	3						
11	734109411	Montáž a demontáž čerpadiel ÚK a elektro	66,000	hod	297,00	19 602,00	
12	4261A1101	Čerpadlo UPS 25/60	1,000	kus	4 130,00		4 130,00
13	4261A1102	Čerpadlo UPS 32/55	2,000	kus	8 374,00		16 748,00
14	4261A1103	Čerpadlo UPS 40/60	2,000	kus	15 590,00		31 180,00
15	4261A1104	Čerpadlo KC 1A 230V	1,000	kus	3 980,00		3 980,00
16	4						
17	713141131	Montáž tepel.izolácie Mirelon DN 80	66,000	m	132,00	8 712,00	
18	713141141	Demontáž tep.izolácie potrubia DN 80	16,000	hod	297,00	4 752,00	
19	713141151	Demontáž tep.izolácie rozdeľovačov	12,000	hod	297,00	3 564,00	
20	713151111	Demontáž tep.izolácie ohrievača a TUV	36,000	hod	297,00	10 692,00	
21	4843A0901	Izolácia tepelná rozdeľovačov	12,000	m ²	550,00		6 600,00
22	4843A0902	Izolácia tepelná ohrievačov TUV	36,000	m ²	550,00		19 800,00
23	4843A0903	Izolácia tepelná potrubia TUV	12,000	m	132,00		1 584,00
24	5						
25	734411122	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 250 prev. B	13,000	kus	600,00	7 800,00	
26	734421150	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 53312 pr. 100	8,000	kus	1 210,00	9 680,00	
27	734999905	Správa o emisných limitoch	1,000	súbor	12 000,00	12 000,00	
28	831D01421	Servopohon 240V k VZT	1,000	kus	2 104,00		2 104,00
Za rozpočet celkom :			197 736,00	Sk		86 900,00	110 836,00