



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 320-66/03

č. zhotoviteľa: 137/Z - TÚ/ 2003

uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

34984/2010

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Sídlo : Miletičová 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR, zriaďovacou listinou
 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
 Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Variabilný symbol : 9
 IČO : 00 33 28
 DRČ : -
 Tel./fax :
 (ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ : **BETAMONT, spol. s r.o.**
 Sídlo : Jesenského 1054 / 44 , 960 03 Zvolen
 Právna forma : Spoločnosť s ručeným obmedzeným zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka
 č.: 455/S
 Štatutárny orgán : Ing. Ondrej MACIAK - konateľ spoločnosti
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Variabilný symbol : číslo faktúry
 IČO : 31 564 518
 DRČ : 31 564 518/685
 Tel./fax :
 (ďalej len zhotoviteľ)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -13-

Na základe odstavca 14.2 - Preddavok, zväzok B – Zmluvné podmienky, zábezpeky k ZoD č. objednávateľa: 320-66/03, č. zhotoviteľa: 137/Z-TÚ/2003 sa dopĺňa článok V – Ostatné ustanovenia, odstavcom 5.9 a 5.10 nasledovne:

Článok V Ostatné ustanovenia

5.9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok :

73 025 000,- Sk

slovom: sedemdesiattrimiliónovdvadsaťpäťtisíc slovenských korún.

Uvedenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po podpise tohto dodatku.

5.10. Umorenie poskytnutého preddavku bude v zmysle harmonogramu platieb (vid'. Príloha) počnúc mesiacom júl 2004.

Zostatok poskytnutého preddavku musí byť umorený najneskôr vo fakturácii za mesiac november 2004.

Záverečné ustanovenia:

Ostatné vzťahy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti podľa ZoD č. objednávateľa: 320-66/03 a č. zhotoviteľa: 137/Z - TÚ/ 2003.

Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: „ Harmonogram realizácie výstavby a harmonogramom platieb“

V BRATISLAVE dňa 06. 04. 2004.....

Vo Zvolene dňa 23.3.2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičov 19
826 19 BRATISLAVA

 **BETARONI**
s.r.o.

Právnická osoba
IČO: 471234567
Zvolena

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Osadenie stožiarov pre technológiu	74121,7441	22437	1 007 338,40 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		2 902 114,00	19	447 705,00	23	3 332 318,00
Hydroosev, výsadba krov	18240,1841					0,00	0,00	0,00	0,00						111 828,00
Stav. úpravy SSUD priečka, dvere	76262,7637		2 811 700,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
Mont. rozv. RN, RX, pripojenie	74840,7484		16 426,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		15	15	18		
Spolkovanie kablov silových	74871		2 989 877,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		15				
Ozivenie a meranie kablových rozvodov	742 88		74 340,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		16	16	19	20	23
Zafuknutie OK	752 19					0,00	0,00	0,00	0,00						
Spolkovanie OK	752 19					0,00	0,00	0,00	0,00		18	18	20	21	24
Ozivenie a meranie OK	752 19					0,00	0,00	0,00	0,00		20	20	21	22	26
Montáž chráničiek na mosty	936 17		4 111 100,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		14				
Meranie silovej časti, rev. správy			5 083 558,20 SK	189 451,90	189 451,90	201 647,76	186 868,18	934 340,90	1 027 774,90	1 186 163,50	1 016 711,80	1 186 163,50			
Priprava montáže technol. zariadení															
Montáž STV 1-22 (11 km poľoh)			10 410 410,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
pol.32.20.20/1-2.32.20.91/1-2															
Meteozaariadenia 1-4			12 009 432,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
pol.33.20.12.3320.91/1															
PDZ priem. dopr. znač. 1-8 (4 km poľ.)			7 850 192,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
pol.31.62.11.31.62.91															
Sčítac dopravy 1															27
Sčítac dopravy 2			10 286 082,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
pol.33.20.65.33.20.91/2.572.99															1 285 790,00
KD 1-6 kamerový dohľad			4 390 396,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00						
pol.32.20.12.32.20.91/3															
TU 1-9 technolog. uzly			17 463 900,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		22	23	23	23	28
pol.30.02.16/1-2.30.02.90/2															
Lokálny dispatching			30 965 667,00 SK			0,00	0,00	0,00	0,00		18	18	19	19	28
pol.30.02.12.30.02.90/1															
Ozivenie technológi						0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00				500 000,00
Funkčné skúš. adok. skutoč. vyhot.						0,00	0,00	0,00	0,00						
Odozdávacie a preberacie konanie						0,00	0,00	0,00	0,00						
Základ dane za mesiac, cena bez DPH:		204 551 914,80		3 640 311,90	3 640 311,90	4 331 971,16	21 959 939,33	23 890 248,30	26 643 414,70						
DPH 19%:		38 854 863,81		691 659,26	691 659,26	4 331 971,16	4 172 388,47	4 539 147,18	5 062 248,79						
Cena s 19% DPH:		243 416 778,61		4 331 971,16	4 331 971,16	26 132 327,80	26 132 327,80	28 429 395,48	31 705 663,49						
Zaokrúhlené, cena s DPH:		243 416 779,00		4 331 971,00	4 331 971,00	26 132 328,00	26 132 328,00	28 429 395,00	31 705 663,00						
Záloha, cena s DPH:		73 025 000,00													
Odpočet zálohy, cena s DPH:															
Fakturačné plnenie po odpočte zálohy, cena s DPH :		4 331 971,00		4 331 971,00	4 331 971,00	26 132 328,00	28 429 395,00	31 705 663,00							

REALIZÁCIE VÝSTAVBY A HARMONOGRAMOM PLATIEB

II. Q 2004		júli							august							september							III. Q 2004		október							november							IV. Q 2004	
Cena bez DPH (SK)	Cena s 19% DPH (SK)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Cena bez DPH (SK)	Cena s 19% DPH (SK)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	Cena bez DPH (SK)	Cena s 19% DPH (SK)													
1 785 387,00	2 124 610,53	595 129,00				595 129,00				595 129,00				1 785 387,00	2 124 610,53	595 129,00					595 129,00					1 190 258,00	1 416 407,02													
0,00	0,00													0,00	0,00						655 668,00					655 668,00	780 244,92													
0,00	0,00													0,00	0,00												0,00													
207 120,00	246 472,80	69 040,00				69 040,00				69 040,00				207 120,00	246 472,80	69 040,00					271 128,70					340 168,70	404 800,75													
382 950,00	455 710,50													0,00	0,00											0,00	0,00													
0,00	0,00													0,00	0,00											0,00	0,00													
788 661,00	938 506,59	262 887,00				262 887,00				262 887,00				788 661,00	938 506,59	262 887,00										0,00	0,00													
6 233 909,00	7 418 351,71	2 244 207,50	28			498 717,00								2 742 924,50	3 264 080,16	2 244 207,50										0,00	0,00													
3 440 556,80	4 094 262,59	412 867,20												412 867,20	491 311,97	412 867,20										0,00	0,00													
111 597,00	132 800,43	47 827,00				10 635,20								58 462,20	69 570,02	47 827,00										0,00	0,00													
12 693 053,00	15 104 733,07	4 569 499,00				1 015 448,00								5 594 947,00	6 646 086,93	4 569 499,00										0,00	0,00													
8 286 662,00	9 861 127,78	2 963 199,00				662 939,00								3 646 138,00	4 338 904,22	2 963 199,00										0,00	0,00													
66 451,20	79 076,93	23 922,40				5 316,40								28 238,80	34 794,17	23 922,40										0,00	0,00													
454 490,00	540 843,10													0,00	0,00											0,00	0,00													
11 409 913,55	13 577 797,12	3 803 304,50	28		31	1 521 321,95								3 324 626,45	6 336 305,48	3 803 304,50										0,00	0,00													
0,00	0,00					1 760 498,00								1 760 498,00	2 094 992,62	1 760 498,00										0,00	0,00													
3 180 528,00	3 784 828,32													0,00	0,00											0,00	0,00													
9 256 606,00	11 015 361,14	3 332 378,00				2 962 117,50								6 294 495,50	7 480 449,65	3 332 378,00										0,00	0,00													
559 631,00	665 960,89	335 778,00	29		32	111 929,40								447 707,40	532 771,81	335 778,00										0,00	0,00													
0,00	0,00					234 306,30	36			2 108 774,70				2 343 083,00	2 788 268,77	234 306,30	41									468 617,00	557 654,23													
16 426,00	19 546,94													0,00	0,00											0,00	0,00													

