



34986/2010

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 320-66/03

č. zhotoviteľa: 137/Z - TÚ/ 2003

uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na

**Diaľnicu D1 Prešov – Budimír,
modernizácia technologického zariadenia diaľnice (TZD)**

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Sídlo : Miletičová 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR, zriad'ovacuou listinou
 č.1013/M-2004 zo dňa 10.5.2004
 Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 00 33 28
 IČ DPH : -
 Tel./fax :
 (ďalej len objednávateľ)
 a

Zhotoviteľ : **BETAMONT s.r.o.**
 Sídlo : Jesenského 1054 / 44 , 960 03 Zvolen
 Právna forma : Spoločnosť s ručeným obmedzeným zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka
 č.: 455/S
 Štatutárny orgán : Ing. Ondrej MACIAK - konateľ spoločnosti
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 - vo veciach realizačných :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Variabilný symbol : číslo faktúry
 IČO : 31 564 518
 IČ DPH : SK 2020475050
 Tel./fax :
 (ďalej len zhotoviteľ)

Na základe obojstrannej dohody sa ZoD č. č. objednávateľa: 320-66/03 č. zhotoviteľa: 137/Z - TÚ/ 2003 a jej dodatky č. 1, 2,3 mení, upravuje a dopĺňa:

Článok III. Cena diela

Celková cena diela sa zvyšuje o cenu za zhotovenie Doplnku č.1 DVP (dokumentácia vykonávacieho projektu).

Rozpočet a rozsah týchto prác je uvedený v prílohe č.2: „ Rozpočet na zhotovenie Doplnku č.1 DVP“.

Podľa zmluvy o dielo

Zmluvná cena : 204 551 914,80 Sk
DPH : 33 876 407,40 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH : 238 428 322,20 Sk

Podľa dodatku č.1(zmena DPH)

Zmluvná cena : 204 551 914,80 Sk
DPH 19% : 38 864 863,80 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH : 243 416 778,60 Sk

Podľa dodatku č.3 (práce navyše, ZS Objednávateľa)

Cena prác navyše a
ZS objednávateľa : 1 919 529,30 Sk
DPH 19% : 364 710,50 Sk

Cena prác navyše a prevádzky
spolu s DPH : 2 284 239,80 Sk

Podľa tohto dodatku(č.4) – Zhotovenie Doplnku č.1 DVP

Cena Doplnku č.1 DVP
bez DPH : 297 990,00 Sk
DPH 19% : 56 618,10 Sk
Cena Doplnku č.1 DVP
spolu s DPH : 354 608,10 Sk

Zmluvná cena celkom : 206 769 434,10 Sk
DPH 19% : 39 286 192,40 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH : 246 055 626,50 Sk

Slovom: dvestoštyridsaťšesťmiliónovpäťdesiatpäťtisícšestodvadsaťšesť slovenských korún 50 halierov.

Záverečné ustanovenia:

Ostatné vzťahy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti podľa ZoD č. objednávateľa: 320-66/03 a č. zhotoviteľa: 137/Z - TÚ/ 2003.

Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok zmluvy nadobúda účinnosť odo dňa jeho podpisu zmluvnými stranami.


Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je : príloha č.1 „Hodinová sadzba projektanta“,
: príloha č.2 „Rozpočet na zhotovenie Doplnku č.1
DVP“

V BRATISLAVE dňa - 3. 12. 2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
13

.....
objednávateľ

Vo Zvolene dňa 18. 11. 2004



.....
zhotoviteľ

Príloha č.1

Stavba: Diaľnica D1 Prešov - Budimír, modernizácia TZD

Objekt: 601-00 TZD Stavebná časť

Objekt: 601-11 TZD Technologická časť

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Bratislava

Zhotoviteľ: BETAMONT s.r.o., Zvolen

Hodinová sadzba projektanta

ZARIADENIE PODĽA VYHLÁŠKY 74/96 Z.z. Elektrotechnik - špecialista na projektovanie - vedúci projektant			
položka	sadzba	základňa	spolu Sk/hod
Priame mzdy			180,00
Odvody, poistenie	38,00%	180	68,40
Cestovné	4%	180	7,20
Réžijné náklady	150%	180	270,00
Úplné vlastné náklady			525,60
Zisk	20%	525,60	105,12
Cena celkom			630,72
V cene			630

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mileričova 19
826 19 BRATISLAVA
-13-

Príloha č.2

Stavba: **Diaľnica D1 Prešov - Budimír, modernizácia TZD**
 Objekt: **601-00 TZD Stavebná časť**
 Objekt: **601-11 TZD Technologická časť**
 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest, Bratislava**
 Zhotoviteľ: **BETAMONT s.r.o., Zvolen**

Rozpočet na zhotovenie Doplnku č.1 DVP

Por. č.	Názov	Hodinová sadzba (Sk)	Počet hodín (hod)	Spolu bez DPH (Sk)
Objekt 601-00 TZD Stavebná časť				
1.	Úprava zvodidiel pre STV	630,00	48,00	30 240,00
2.	Sadové úpravy	630,00	52,00	32 760,00
3.	Dopravno-prevádzkové stavy pre PDZ	630,00	48,00	30 240,00
4.	Stavebné úpravy v SSÚD Prešov	630,00	55,00	34 650,00
5.	Vodoinštalácia, klimatizácia a ústredné kúrenie v SSÚD	630,00	60,00	37 800,00
6.	Elektroinštalácie v SSÚD Prešov	630,00	52,00	32 760,00
7.	Vypracovanie celkového výkazu výmer	630,00	23,00	14 490,00
8.	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia bodov 1.-7.	630,00	80,00	50 400,00
	Spolu bez DPH			263 340,00
Objekt 601-11 TZD Technologická časť				
1.	Dispozičné riešenie technológie operátorského pracoviska v SSÚD Prešov	630,00	55,00	34 650,00
	Spolu bez DPH			34 650,00
	Celkom spolu bez DPH			297 990,00