

## Dodatok č.6

k zmluve o dielo č.22/1998 zo dňa 19.3.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Priekopa, okres Martin

---

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.12.2004**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľných etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa : v termíne do **31.03.2004**
  - II. etapa: v termíne do **31.08.2004**
  - III. etapa: v termíne do **31.10.2004**
  - IV. etapa: v termíne do **31.12.2004**


Zdôvodnenie:

- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31-03-2003

  
objednávateľ



V Liptovskom Hrádku dňa 28.2.2003

  
zhotoviteľ