

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č. 22/1998 zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Priekopa**, okres Martin

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.03.2007,
 - II. etapa: v termíne do 31.08.2007,
 - III. etapa: v termíne do 31.12.2007,
 - IV. etapa: v termíne do 31.03.2008.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v rokoch 2007 a 2008.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I. až IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.03.2006



objednávateľ

V Žiline dňa 31.03.2006

Ing. Ivan YRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 4144 a 593

zhotoviteľ