

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. **22/1998** zo dňa 19.03.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Priekopa**, okres Martin

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2009**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.03.2008,
 - II. etapa: v termíne do 31.08.2008,
 - III. etapa: v termíne do 31.12.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.03.2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 31.03.2007




objednávateľ

V Žiline, dňa 31.03.2007

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711


zhotoviteľ