

DODATOK č. 13

k zmluve o dielo č. **22/1998**, zo dňa 19.03.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Priekopa, obec Martin, okres Martin.

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Číslo telefónu: 041/2817501
Číslo faxu: 041/5620426
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. Zhotoviteľ: Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária
Sídlo: Severná 15, 036 01 Martin
Zastúpený: Ing. Eva Jadroňová
Číslo telefónu: 043/4237106
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Martin
Číslo účtu: 6685483013/1111
IČO/ DIČ: 17849829/1020490405

V článku **III. VYKONANIE DIELA**:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa - Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy ku dňu ukončenia I. etapy, spracovanie grafického súboru určeného operátu v obsahovom rozsahu analógovej mapy určeného operátu, spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **22.07.2010**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správny orgán.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správny orgán vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY:**

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 13 k Zmluve o dielo č. 22/1998:


Katastrálny úrad v Žiline vyhotovením Dodatku č. 13 k zmluve upravil termín ukončenia IV. etapy diela z dôvodu kontroly odovzdaných opravených súborov IV. etapy diela.


Termín ukončenia IV. etapy spracovania diela je podľa Dodatku č. 12 k zmluve stanovený do 30.06.2010. Zhotoviteľ diela odovzdal požadované súbory ku kontrole IV. etapy diela dňa 11.05.2010. Správa katastra Martin kontrolou zistila nedostatky (protokol o kontrole zo dňa 04.06.2010, ktorý si zhotoviteľ diela prevzal dňa 07.06.2010) a vrátila zhotoviteľovi dielo na opravu v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Dodatku č. 12 k zmluve. Zhotoviteľ diela opravené súbory IV. etapy diela doručil na Správu katastra Martin dňa 25.06.2010. Zo strany Správy katastra Martin nie je možné z časového hľadiska vykonať v termíne do 30.06.2010 kontroly doručených opravených súborov. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad upravil termín ukončenia IV. etapy spracovania diela.


V Žiline, dňa 29.06.2010

V Žiline, dňa 29.06.2010




objednávateľ

 **GEODETICKÁ
KANCELÁRIA**
Ing. Eva Jadroňová
Severná 15, Martin


zhotoviteľ