

Dodatok č.1



ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo

č. objednávateľa 414-56/05, č. zhotoviteľa 146 520 253 na

Veľkoplošnú opravu vozovky diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján a Liptovský Ján - Liptovský Hrádok

podľa čl. 11.2 ZoD nasledovne:

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Štatutárny orgán : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
: Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček
člen predstavenstva, riaditeľ úseku prevádzky

1.2. Zhotoviteľ : EUROVIA – Cesty, a.s. Košice

Štatutárny orgán : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
: Ing. Juraj Dančišín, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda
predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
na základe splnomocnenia : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah zmluvy mení a dopĺňa v týchto
článkoch:

V čl. 1.1 **Objednávateľ** sa upravujú a dopĺňajú:

Osoby oprávnené rokovať:

- o veciach technických :
pre všetky objekty :

pre obj. 1 a 2 :

pre obj. 3 :

Stavební dozori:

pre obj. 1 a 2 : občasný
trvalý
pre obj. 3 : občasný
trvalý

V čl. 2. Predmet plnenia dopĺňa sa:

Na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa pri odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 2. 8. 2005 sa rozširuje predmet zmluvy – obj. č. 2 o úsek km 463,250 – 461,700. Rozsah a druh týchto prác je uvedený v rozpočte obj. č. 2 – príloha č. 2 k tomuto dodatku. Rozpočet obj. č. 1 sa upravuje podľa skutočne zrealizovaných výmer – príloha č. 1 k tomuto dodatku.

V zmysle zápisu do stavebného denníka sa predmet zmluvy rozširuje o obj.č.3 most ev.č.D1-236 Hybica v km 471,473. Rozsah a druh týchto prác je uvedený v rozpočte obj. č. 3 – príloha č. 3 k tomuto dodatku.

V čl. 3. Čas plnenia sa mení v bode 3.1:

Termín realizácie diela najneskôr do 21. 10. 2005. Dĺžka trvania prác podľa **upraveného** harmonogramu – príloha č. 5 tohoto dodatku.

V čl. 5 Platobné podmienky

sa mení obsah bodu 5.2 nasledovne:

5.2 Fakturácia bude uskutočnená dvomi samostatnými faktúrami. Osobitne bude vystavená faktúra pre obj. č. 1 a 2 a osobitne pre obj. č.3, a to po ukončení celého rozsahu prác na jednotlivých objektoch.

prvá veta čl. 5.5 sa mení nasledovne:

5.5 Z celkovej fakturovanej sumy každej faktúry za vykonané práce objednávateľ zadrží 10%.

V čl. 9. Preberanie prác

dopĺňa sa čl. 9.8:

9.8 Odovzdanie a prevzatie bude vykonané osobitne pre obj. 1 a 2 a osobitne pre obj. 3 v čl. 9.6 sa na koniec vety dopĺňa text: „pre jednotlivé objekty podľa čl. 1.1 .“

V čl. 4. Cena predmetu plnenia

Cena prác sa zvyšuje o sumu za navyše práce, ktoré sú predmetom tohoto dodatku:

	Cena prác	DPH	Cena s DPH
pôvodná zmluvná cena	12 883 474,00 Sk	2 447 860,06 Sk	15 331 334,06 Sk
cena dodatku - obj. č. 1	- 124 929,60 Sk	- 23 736,62 Sk	- 148 666,22 Sk

cena dodatku - obj. č. 2	3 808 969,80 Sk	723 704,26 Sk	4 532 674,06 Sk
cena dodatku - obj. č. 3	1 120 489,00 Sk	212 892,91 Sk	1 333 381,91 Sk
nová cena	17 688 003,20 Sk	3 360 720,61 Sk	21 048 723,81 Sk

V čl. 11. Závěrečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú nezmenené.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dva výtlačky.
- Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.146 520 253.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku sú prílohy:
 - Rozpočet - obj. č. 1
 - Rozpočet - obj. č. 2
 - Rozpočet – obj. č. 3
 - Rozpočet novej zmluvnej ceny - rekapitulácia
 - Upravený harmonogram postupu a trvania prác


V Bratislave, dňa 29.9.2005

Za zhotoviteľa:

29 SEP 2005
V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ záv. 04 Prešov



Ing. Dušan CSc.
predsed. a a
generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Machaček
člen predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
Obj. č.1 – D1 PJP km 453,130 – 455,050**

Príloha 1

Por. č.	Položka	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotk. cena (Sk)	Cena za dodávku (Sk)
		11 Prípravné a pridružené práce				
1.	113 15.1	Odstránenie vozoviek a iných spevnených plôch a podkladov – odstránenie krytu vozoviek a spevnených plôch – strojovo	m ²	15 608		
2.	113 15.2	- obrusná vrstva hr. 4,0 cm - ložná vrstva hr. 6,0 cm	m ²	6 220		
		57 Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo živičné				
3.	573 21	Živičné postreky a nátery – spojovacie postreky – asfaltové	m ²	21 828		
4.	576 13	Asfaltový koberec mastix. AKMS - obrusná vrstva . priem hr. 4cm	m ²	15 608		
5.	577 15	Asfaltový betón ABVH - ložná vrstva, priem hr. 6 cm	m ²	6 220		
		9 Ostatné				
6.	919 73	Doplňujúce konštrukcie a práce pozem. komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – zbrúsenie, zdrsnenie, zarovnanie styčných plôch	m	3709.3		
7.	919 72	Doplňujúce konštrukcie a práce pozem. komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – dilatáčné škáry vrátane zalatia a prekrytia vložiek	m	790		
	919 79	Doplňujúce konštrukcie a práce pozemných komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – ostatné Utesnenie trhlín v živičnom kryte	m	3500		
		Spolu cena bez DPH	Sk			
		DPH 19%	Sk			
		Celková cena	Sk			

EURONIS - s.r.o.
Opatovská 1003, 110
047

dátum 20.9.2005

pečiatka a podpis

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
Obj. č.2 – D1 LJP km 463,250 – 460,120**

Príloha 2

Por. č.	Položka	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotk. cena (Sk)	Cena za dodávku (Sk)
		11 Prípravné a pridružené práce				
		Odstránenie vozoviek a iných spevnených plôch a podkladov – odstránenie krytu vozoviek a spevnených plôch – strojovo				
1.	113 15.1	- obrusná vrstva hr. 4,0 cm	m ²	8 385		
2.	113 15.2	- ložná vrstva hr. 6,0 cm	m ²	6 438		
		57 Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo živičné				
3.	573 21	Živičné postreky a nátery – spojovacie postreky – asfaltové	m ²	14 823		
4.	576 13	Asfaltový koberec mastix. AKMS - obrusná vrstva, priem hr. 4cm	m ²	8 385		
5.	577 15	Asfaltový betón ABVH - ložná vrstva, priem hr. 6 cm	m ²	6 438		
		9 Ostatné				
6.	919 73	Doplňujúce konštrukcie a práce pozem. komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – zbrúsenie, zdrsnenie, zarovnanie styčných plôch	m	4 315,6		
7.	919 79	Doplňujúce konštrukcie a práce pozemných komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – ostatné Utesnenie trhlín v živičnom kryte	m	438		
		Spolu cena bez DPH	Sk			
		DPH 19%	Sk			
		Celková cena	Sk			

EUROVIA - Getty, s.r.o.
Osloboditeľov 60
040 11 7106

dátum 29.9.2005

.....
pečiatka a podpis.....
gánu

Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1 **Príloha 3**
Obj. č.3 D1 – 236 Most na D1 cez potok Hybica v km 471,473

Por. č.	Položka	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotk. cena (Sk)	Cena za dodávku (Sk)
1.	113 15.1	11 Prípravné a pridružené práce Odstránenie vozoviek a iných spevnených plôch a podkladov – odstránenie krytu vozoviek a spevnených plôch – strojovo - obrusná vrstva hr. 4,0 cm	m ²	2682,2		
3.	573 21	57 Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo živičné Živičné postreky a nátery – spojovacie postreky – asfaltové	m ²	2682,2		
4.	576 13	Asfaltový koberec mastix AKMS - obrusná vrstva, priem hr. 4cm	m ²	2682,2		
6.	919 73	9 Ostatné Doplňujúce konštrukcie a práce pozem. komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – zbrúsenie, zdrsnenie, zarovnanie styčných plôch	m	1165		
7.	919 79	Doplňujúce konštrukcie a práce pozemných komunikácií, letísk a plôch – ostatné – pri stavbe krytov komunikácií, letísk a plôch – ostatné Utesnenie trhlín v živičnom kryte	m	400		
		Spolu cena bez DPH	Sk			
		DPH 19%	Sk			
		Celková cena	Sk			

EUROVIA - Gasty, s. s.
Oslôbďitarov 68
040 17 KOŠICE

dátum 29.9.2005

.....
pečiatka a podp

.....
gánu

Príloha 4

Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Lipt. Mikuláš – Lipt. Ján a Lipt. Ján – Lipt. Hrádok

Rekapitulácia

Cena vrátane DPH	Objekt č. 1	
	Objekt č. 2	
	Objekt č. 3	
Celková cena vrátane DPH 19 %		

EUROVIS - Servis, a.s.
Ostoboditeľov 88

dátum 29.9.2005

.....
pečiatka a poď

.....
rgánu