

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 25/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Lokca, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2002.**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.07.2001

III. etapa: v termíne do 31.01.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny vyhotovenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000, 2001 a 2002.


V článku VIII. **Ostatné dohodnuté podmienky:**


dopĺňa sa bod 8. Za rok 1999 si nebude ani jedna zo zmluvných strán uplatňovať zmluvnú pokutu vrátane poplatkov z omeškania podľa článku V. bod 6 a článku VIII. bod 7 zmluvy o dielo.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.03.2000

  
objednávateľ



V Žiline dňa 31-03-2000

  
zhotoviteľ

*platí s doplatkou*

Súhlas so znením dodatku zo strany zhotoviteľa je podmienený textom:

1. V súčasnej dobe sú práce na diele pozastavené.
2. Pred obnovením prác budú prerokované nedoriešené otázky v zmysle záznamov zo dňa 4. a 26.1.2000.

Zhotoviteľ:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of connected, cursive-like strokes.