

DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo č. **25/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lokca**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: v termíne do 30.04.2008,
 - III. etapa: v termíne do 31.08.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.12.2008.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny vyhotovenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.04.2007



objednávateľ

V Žiline dňa 30.4.2007

zhotoviteľ