

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **29/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Varín**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2001


Zdôvodnenie:


- *vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 boli práce na diele prerušené, z tohto dôvodu žiada zhotoviteľ objednávateľa o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania I. etapy spracovania.*

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 13.09.2000


objednávateľ



V Žiline dňa 13.9.2000


AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/894
zhotoviteľ