

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **29/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Varín**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.08.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - III. etapa: v termíne do 31.03.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.08.2008.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 10.07.2007

V Žiline dňa 10.07.2007



objednávateľ

AGROPOINT spol. s r.o.
 Byt. 100/100/82
 Opatovce, 010 01 Žilina
 IČO: 36 057 122

zhotoviteľ