



DODATOK č. 3

Zmluva o dielo č. 19/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

2. **Zhotoviteľ:** **FENCL s.r.o.**
Sídlo: Senná 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mária Fenclová
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4020021800/3100
IČO: 35724471
DIČ: 2020252014
Číslo telefónu: 0903 265363, 02/53414354

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 19/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Pezinok** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkami č. 1 a č. 2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII, bodu 7.3. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.03.2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a

expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.11.2012**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu zostavenia III. a IV. etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa zo 17. októbra 2011. Zmena termínu je vyvolaná predovšetkým v súvislosti s:

- potrebou identifikovania priebehu pôvodného právneho stavu (stavu mapy určeného operátu) s využitím pôvodných geometrických plánov a následným komplikovaným dopĺňaním vlastníckych vzťahov.
- časovo náročným prešetrením a zapracovaním listín získaných z príslušných archívov do písomnej časti registra.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 26.10.2011

V Bratislave 31.10.2011



.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

FENCL s.r.o.
Senná č. 6
821 09 Bratislava
IČO: 35724471, DIČ: 2020252014
IČ DPH: SK2020252014

.....
Zhotoviteľ

Mária Fenclová
konateľ FENCL, s.r.o.