

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 30/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Žilina**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 a bodom 6 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 3 článku III. takto:

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Lustrácie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do **31.03.1999**
- II. etapa: Tvorba grafickej-mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače)
v termíne do **28.02.1999**

Vyhotovenie a odovzdanie ostatných etáp spracovania ROEP sa nemení.

Zdôvodnenie:

- na zmene termínov I. a II. etapy sa dohodli spracovateľ so zhotoviteľom, nakoľko rokovanie o podmienkach poskytnutia údajov a spôsobe využitia podkladov a o špecifických podmienkach pre zhotovenie ROEP v k. ú. Žilina bolo vykonané 26.06.1998 t.j. o 3 mesiace neskôr ako určovala zmluva

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 13.11.1998



V Žiline dňa 13.11.1998

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. prác.
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
DIČ: 5409173627/694


_____ **objednávatel'**


_____ **zhotovitel'**