

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **30/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Žilina**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII., s bodom 7 článku V. a s bodom 1 a bodom 3 článku III. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2000**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 29.02.2000
- III. etapa : v termíne do 31.05.2000
- IV. etapa: v termíne do 31.10.2000

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.


Zdôvodnenie:


-o zmenu termínu ukončenia I. etapy, III. etapy a IV. etapy požiadal zhotoviteľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa. Po dohode s objednávateľom presunul zhotoviteľ časť kapacít na iné činnosti z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu firmy, čím sa spomalila tvorba ROEP v k. ú. Žilina.

ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 11.02.2000


objednávateľ



V Žiline dňa

11.02.2000
Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
DIČ: 5409173627/694


zhotoviteľ