

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **30/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Žilina**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 29.02.2004

III. etapa: v termíne do 31.05.2004

IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 1.11.03

V Žiline dňa 24-02-2004




objednávateľ

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
IČO: 344 97200, DIČ: 5409173627/694


zhotoviteľ