

DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. 30/1998, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Žilina**, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1. Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,

tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Ján Lapin, Geodetické a kartografické práce**

Kuzmányho č. 7, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 0905400677

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2620535427/1100

IČO/ DIČ: 34497200/1020534361

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.06.2011**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 90 dní vopred,

6.2. Objednávateľ je povinný:

6.2.5. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde počas konania na základe údajov správy katastra. Minimálne 120 dní pred plánovaným schválením diela ROEP poskytnúť zhotoviteľovi všetky právoplatné rozhodnutia o námietkach vydané správnym orgánom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a právoplatné rozhodnutia vydané podľa ustanovení § 11, § 11a a § 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 18 k Zmluve o dielo č. 30/1998 objednávatel'om diela:


Správa katastra Žilina po dohovore so zhotovitel'om diela ROEP, požiadala Katastrálny úrad v Žiline o zmenu termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP a to z dôvodu časovej náročnosti odstraňovania chýb III. etapy diela, zistených pri kontrole diela Správou katastra Žilina. Termín ukončenia III. etapy diela podľa Dodatku č. 17 k zmluve bol stanovený do 30.05.2009. Zhotovitel' odovzdal obsah III. etapy diela ROEP v stanovenom termíne. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré Správa katastra Žilina uviedla v protokole zo dňa 20.05.2009, ktorý bol zhotovitel'om diela prevzatý dňa 16.06.2009. Následne sa pri plnení zmluvného vzťahu pokračovalo podľa bodu 6.1.8. článku VI. zmluvy. Protokol o odovzdaní III. etapy diela vyhotovila Správa katastra Žilina, v zmysle bodu 3.2. článku III. Dodatku č. 17 k zmluve, dňa 05.02.2010. V protokole je zdokumentované, že dielo bolo odkontrolované v zmysle MN a neobsahuje neprevzateľné chyby, ktoré by bránili v spracovaní IV. etapy diela ROEP. Zhotovitel' diela nesúhlasil s podpísaním dodatku k zmluve, obsahom ktorého by bola zmena termínu ukončenia III. etapy diela v skoršom termíne. Podľa bodu 6.1.6. článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN v znení Dodatku č. 17 k zmluve, je pre správu katastra stanovených 5 pracovných dní na vykonanie kontroly odovz danej IV. etapy diela ROEP zhotovitel'om. Lehota 5 pracovných dní na vykonanie konečnej kontroly diela, je pre Správu katastra Žilina nepostačujúca. Z uvedeného dôvodu objednávatel' vykonal zmenu v bode 6.1.6. článku VI. zmluvy. Katastrálny úrad v Žiline pri vyhotovení tohto dodatku z časti zohľadnil požiadavky zhotoviteľa uvedené v liste, doručenom na tunajší úrad dňa 16.03.2010, ktoré boli osobne prejednané na kontrolnom dni dňa 11.05.2010 za účasti správy katastra, zhotoviteľa a tunajšieho úradu a upravil znenie bodu 6.2.5. článku VI. zmluvy. Z uvedeného dôvodu je Dodatok č. 18 k zmluve vyhotovený ku dňu 04.06.2010.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 18 k Zmluve o dielo č. 30/1998 zhotovitel'om diela:

Podľa Zmluvy o dielo č. 30/1998 v zmysle Dodatku č. 16 odovzdal zhotovitel' operát III. etapy dňa 28.11.2008. Na žiadosť Správy katastra Žilina pre vytvorenie priestoru na kontrolu operátu, zhotovitel' a objednávatel' sa Dodatkom č. 17 dohodli pripraviť operát III. etapy ROEP k. ú. Žilina do 30.05.2009. V dodatku boli uvedené konkrétne povinnosti zhotoviteľa a Správy katastra Žilina. Zhotovitel' všetky povinnosti uvedené v Dodatku č. 17 splnil a 29.05.2009 odovzdal na Správu katastra Žilina aktuálny kompletný operát. Na výzvu zhotoviteľa, aby Správa katastra Žilina dodržiavala zmluvu, oslovená strana reagovala žiadosťou o predĺženie termínu III. a IV. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác na ROEP v iných k. ú.. S tým zhotovitel' nesúhlasil. Nakoniec správa katastra dňa 19.06.2009 vyhotovila kontrolný záznam. Relevantné chyby boli odstránené do 24.06.2009. Neskôr (01.07.2009) na žiadosť zodpovedných pracovníkov objednavateľa, zhotovitel' dobrovoľne vytvoril ďalší priestor a prostriedky na urýchlené riešenie problémov katastrálneho operátu, ktoré už potom zisťovali iní pracovníci Správy katastra Žilina. Vzhľadom na zložitosť operátu, skryté závady katastrálneho operátu nazbierané za posledných 50 rokov a ďalšie nešpecifikované požiadavky Správy katastra Žilina, kontrola a úprava operátu trvala do 05.02.2010. Vtedy Správa katastra Žilina vyhotovila protokol o odstránení závad III. etapy ROEP Žilina.

V Žiline, dňa 04.06.2010

V Žiline, dňa 04.06.2010



Uder

objednávatel'

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
IČO: 344 97200, DIČ: 1020534361
IČ DPH: SK1020534361



zhotovitel'