

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 35/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Horný Hričov, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku V. tejto zmluvy a bodom 3 VIII. mení sa zmluva takto:

v článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.01.2001**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Menia sa termíny: I. etapa v termíne do 30.06.2000
 II. etapa v termíne do 30.06.2000
 III. etapa v termíne do 15.09.2000
 IV. etapa v termíne do 31.01.2001

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000 a 2001.

Zdôvodnenie:

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na strane objednávateľa (vid' záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 27.5.1999)

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.05.1999

V Žiline dňa 27.05.1999

**KRAJSKÝ ÚRAD
 V ŽILINE**

-1-



 objednávateľ



 zhotoviteľ

ORNTH s.r.o. ul. 9. mája 16 974 05 BANSKÁ BYSTRICA tel./fax: (088) 4143 214 3
