

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **35/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Horný Hričov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.06.2002
- II. etapa: v termíne do 30.06.2002
- III. etapa: v termíne do 15.09.2002
- IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

### Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.*

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 18.04.2001

V Žiline dňa 18.04.2001

  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

© RNT H. spol. s r.o.  
 Kukučínova 8  
 974 01 BRANŠKA LUCIFRICA  
 Telef. fax: (038) 4141 047  
 IČO: 31553863 DIČ: 3155386381

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ