

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. **35/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horný Hričov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2007**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2007,

II. etapa: v termíne do 30.06.2007,

III. etapa: v termíne do 15.09.2007,

IV. etapa: v termíne do 31.10.2007.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I. až IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2006.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 30.06.2006



V Žiline, dňa 30.06.2006




objednávateľ


zhotoviteľ